

Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 1933/024/15/1

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1933/ORM/15 ze dne 2. 11. 2015 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) na akci
„Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010

2. Zhotovitel: FORTIS spol. s r.o., Husova 1653/46, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Dr. ing. arch. Jaroslavem Huňáčkem
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 1761
IČ: 18198414
DIČ: CZ 18198414
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 324645 – 681/0100

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný
za zhotovitele: Dr. ing. arch. Jaroslav Huňáček

Kontaktní osoba objednatele: Miroslav Kašík
V technických věcech jedná za zhotovitele: Jaroslav Caha

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo z důvodu novely zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, účinné od 1. 12. 2015. Současně se rozšiřuje
předmět díla v souladu s odsouhlasenou studií Radou města Jihlavy dne 17. 2. 2016
usnesením č. 122/16-RM. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě nabídky zhotovitele
ze dne 3. 3. 2016.

II. Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odstavce č. 6 a 7.

6. Zhotovitel v rámci předmětu díla zajistí měření stávající hladiny hluku v území
pro zpracování akustického posouzení stavu vzhledem k navrhovanému řešení stavby.

7. Součástí předmětu díla bude:
1.PP s umístěním sauny vč. provozních návazností.
Chodník z ul. Jiráskova
Variantní řešení školní zahrady v rámci studie
Analýza budoucích provozních nákladů

III. Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ - odst. 1.4 se mění následovně:

1.4. Lhůta dokončení PD pro územní rozhodnutí vč. podání žádosti o vydání
územního rozhodnutí: do 150 dnů od předání a převzetí studie
odsouhlasené objednatelem

IV. Čl. IV. CENA ZA DÍLO se mění následovně:

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 16. 10. 2015. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.

1.1. studie	52.000,- Kč
dodatek č. 1 – návrh 1.PP, varianta rozšíření školní zahrady	23.100,- Kč
1.2. projektová dokumentace pro územní řízení vč. inženýrské činnosti pro územní řízení	145.000,- Kč
dodatek č. 1 - měření stávající hladiny hluku v území	19.190,- Kč
dodatek č. 1 – projektové práce	62.000,- Kč
1.3. projektová dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti pro stavební a ost. povolení	215.000,- Kč
dodatek č. 1 – projektové práce	98.100,- Kč
1.4. projektová dokumentace pro provádění stavby	285.000,- Kč
dodatek č. 1 – projektové práce	94.500,- Kč
autorský dozor	50.000,- Kč
dodatek č. 1	19.300,- Kč

Cena celkem bez DPH

1.063.190,- Kč


+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

V. Po vydání stavebního povolení předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení vizualizaci stavby – barevnost celé stavby vč. interiéru.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

VI. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1933/ORM/15 ze dne 2. 11. 2015 na akci „Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava“
Je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne: 9. 3. 2016

Objednatel



fortis
HUŠOVA 46 ④
586 01 JIHLAVA
TEL.: 567 303 325-7

Zhotovitel