

ZMĚNOVÝ LIST (soubor)**MUO - Rekonstrukce bývalého kina Central**

SMVS ID	134V131000026	č. ZL
Smlouva o dílo	MUO 2022/02/0010 (Registr smluv ID smlouvy 17959723 / ID verze 19316959)	3
Objednatel	Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, IČ: 75079950	
Zhotovitel	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČ: 469 72 021	

Název ZL	Soubor změn ev. č. 2022/11/ 03 (viz příloha - položkový rozpočet)
----------	--

Předmět změny	a) Odpočet výkopu
	b) Odpočet přemístění zeminy

Popis ad a),b)	Venkovní část - menší výkop
----------------	-----------------------------

Zdůvodnění:

Na základě zjištěného stavu nebylo nutné realizovat výkopy v navrženém objemu. Část je odečtena, stejně tak i odvoz vytěžené zeminy na skládku.

Zařazení změny dle ZZVZ:

§ 222 odst. 6, změna - vícepráce, méněpráce

Vícepráce	bez DPH	
	21 % DPH	
	celkem	
Méněpráce	bez DPH	-11 661,86 Kč
	21 % DPH	-2 448,99 Kč
	celkem	-14 110,85 Kč

Celková bilance víceprací a méněprací	bez DPH	-11 661,86 Kč
	21 % DPH	-2 448,99 Kč
	celkem	-14 110,85 Kč

Vliv na termín dokončení

Nemá vliv

Vliv na změnu PD

Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby - části a), b)

Vyjádření AD

Souhlasí se změnami.


Vyjádření TDS

TDS zkompletoval ZL a se souhlasem Objednatele a s navrhovanými změnami souhlasí.

Vyjádření Objednatele

Objednatel souhlasí s realizací změn, které nemají žádný negativní vliv na termín, kvalitu ani rozsah či věcnost Díla.

Přílohy	Název přílohy
příloha č. 1	Položkový rozpočet

Za Zhotovitele		dne 6.12.2022
Za AD		dne 6.12.2022
Za TDS		dne 6.12.2022
Za Objednatele		dne 7.12.2022

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Če21/31_V CP/MNP	REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KINA CENTRAL, MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC s.p.o.
Objekt:	02	VCP+MNP
Rozpočet:	ZL 03	Venkovní část - menší výkop

Objednatel:	Muzeum umění Olomouc Denisova 824/47 77900 Olomouc	IČO: 75079950 DIČ: CZ75079950
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. Vápenice 2970/17 79601 Prostějov-Prostějov	IČO: 46972021 DIČ: CZ46972021
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		-11 661,86
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-11 661,86

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-11 661,86 CZK
Základní DPH	21 %	-2 448,99 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -14 110,85 CZK

v _____ dne **3.11.2022**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-11 661,86	100
Cena celkem					-11 661,86	100

Položkový rozpočet

S:	Če21/31_VCP/ REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KINA CENTRAL, MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC s.p.o.
O:	02 VCP+MNP
R:	ZL 03 Venkovní část - menší výkop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-11 661,86

Položkový rozpočet

S:	Če21/31_VCP/ REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KINA CENTRAL, MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC s.p.o.	
O:	02	VCP+MNP
R:	ZL 03	Venkovní část - menší výkop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
			1			

	[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]
	[REDACTED]				
	[REDACTED]				
	[REDACTED]				
	[REDACTED]				