

Změnový list č. 1 ze dne 31.01.2023

Název stavby:	Technický dozor stavebníka - dopravní stavby v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	9/11/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	CHEMĪNVEST s.r.o.		
Radniční 1	Gorkého 1613, Horní Litvínov		
434 01 Most	436 01 Litvínov		
IČO: 00266094	IČO: 63148064		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
Původní řešení dle smluvní dokumentace:			
Cena za výkon inženýrské činnosti po dobu realizace stavby:			
Dopravní úpravy v ul. Velebudická v Mostě 50.600,- Kč bez DPH			
Termín dokončení dle SOD do 25.8.2022			
Dopravní řešení ve Vtelně			
Předpoklad zahájení realizačních prací byl 08/2022.			
Parkování v ulici Jana Palacha v Mostě 48.000,- Kč bez DPH			
Termín dokončení dle SOD do 24.9.2022			
Odstavná stání v ul. Brněnská v Mostě 117.900,- Kč bez DPH			
Termín dokončení dle SOD do 19.7.2022			
Celkový čas plnění IČ:			
Po dobu realizace jednotlivých staveb (předpoklad 04/2022 - 12/2022)			
Nové řešení:			
Cena za výkon inženýrské činnosti po dobu realizace stavby:			
Dopravní úpravy v ul. Velebudická v Mostě 84.330,- Kč bez DPH			
Termín dokončení byl změnovým listem posunut do 30.9.2022			
Dopravní řešení ve Vtelně			
V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace, které má vliv na zahájení realizačních prací.			
Předpoklad zahájení realizace 06/2023.			
Parkování v ulici Jana Palacha v Mostě 64.000,- Kč bez DPH			
Parkoviště bylo dokončeno dle SOD 24.9.2022.			
Odstavná stání v ul. Brněnská v Mostě 152.830,- Kč bez DPH			
Termín dokončení byl změnovým listem posunut do 30.7.2022			
Celkový čas plnění IČ:			
Po dobu realizace jednotlivých staveb (05/2022 - 12/2023)			

Zdůvodnění změny:

Z důvodu prodloužení termínu realizace zhotovitelů výše uvedených staveb je nutné prodloužit i termín a cenu za výkon TDS.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 148 653,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	102 438,60 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	1 251 091,60 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	12/2022
Nový termín dokončení díla:	12/2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

[Redacted]

Datum: 30. 1. 2023

Podpis:

[Redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

[Redacted]

Datum: 31. 1. 2023

Podpis:

[Redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

[Redacted]

Datum: 6. 2. 2023

Podpis:

[Redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

[Redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

[Redacted]

Datum: -3. 02. 2023

Podpis:

[Redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

[Redacted]

Datum: 31. 1. 2023

Podpis:

[Redacted]

Příloha změnového listu: Rekapitulace

Příloha č. 1

Název: Technický dozor stavebníka - dopravní stavby v Mostě

Rekapitulace cen dle uzavřené příkazní smlouvy

Pozice	Název stavby	Cena bez DPH IČ realizace stavby	Cena bez DPH Kolaudace stavby	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
1	Zastávka MHD v ul. Moskevská a dopravní úpravy	52 400,00 Kč	2 700,00 Kč	55 100,00 Kč	66 671,00 Kč
2	Dopravní úpravy v ul. Velebudická v Mostě	50 600,00 Kč	2 600,00 Kč	53 200,00 Kč	64 372,00 Kč
3	Autobusové zastávky Vtelno	157 300,00 Kč	8 200,00 Kč	165 500,00 Kč	200 255,00 Kč
4	Dopravní řešení ve Vtelně	157 300,00 Kč	8 200,00 Kč	165 500,00 Kč	200 255,00 Kč
5	Parkoviště v ul. V Zahrádkách	61 100,00 Kč	3 200,00 Kč	64 300,00 Kč	77 803,00 Kč
6	Výstavba parkoviště místo 17. ZŠ v Mostě	157 300,00 Kč	8 200,00 Kč	165 500,00 Kč	200 255,00 Kč
7	Úprava veřejného prostoru u OD Prior	48 000,00 Kč	2 500,00 Kč	50 500,00 Kč	61 105,00 Kč
8	Parkování v ulici Jana Palacha v Mostě	48 000,00 Kč	2 500,00 Kč	50 500,00 Kč	61 105,00 Kč
9	Odstavná stání v ul. Brněnská v Mostě	117 900,00 Kč	6 200,00 Kč	124 100,00 Kč	150 161,00 Kč
10	Rekonstrukce parkoviště z vegetační dlažby v ul. Brněnská v Mostě	52 400,00 Kč	2 700,00 Kč	55 100,00 Kč	66 671,00 Kč
Celkem				949 300,00 Kč	1 148 653,00 Kč

Rekapitulace - navýšení cen

Pozice	Název stavby	Cena bez DPH IČ realizace stavby	Cena bez DPH Kolaudace stavby	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
1	Zastávka MHD v ul. Moskevská a dopravní úpravy	52 400,00 Kč	2 700,00 Kč	55 100,00 Kč	66 671,00 Kč
2	Dopravní úpravy v ul. Velebudická v Mostě	84 330,00 Kč	2 600,00 Kč	86 930,00 Kč	105 185,30 Kč
3	Autobusové zastávky Vtelno	157 300,00 Kč	8 200,00 Kč	165 500,00 Kč	200 255,00 Kč
4	Dopravní řešení ve Vtelně	157 300,00 Kč	8 200,00 Kč	165 500,00 Kč	200 255,00 Kč
5	Parkoviště v ul. V Zahrádkách	61 100,00 Kč	3 200,00 Kč	64 300,00 Kč	77 803,00 Kč
6	Výstavba parkoviště místo 17. ZŠ v Mostě	157 300,00 Kč	8 200,00 Kč	165 500,00 Kč	200 255,00 Kč
7	Úprava veřejného prostoru u OD Prior	48 000,00 Kč	2 500,00 Kč	50 500,00 Kč	61 105,00 Kč
8	Parkování v ulici Jana Palacha v Mostě	64 000,00 Kč	2 500,00 Kč	66 500,00 Kč	80 465,00 Kč
9	Odstavná stání v ul. Brněnská v Mostě	117 900,00 Kč	6 200,00 Kč	124 100,00 Kč	150 161,00 Kč
10	Rekonstrukce parkoviště z vegetační dlažby v ul. Brněnská v Mostě	87 330,00 Kč	2 700,00 Kč	90 030,00 Kč	108 936,30 Kč
Celkem				1 033 960,00 Kč	1 251 091,60 Kč

Vypracoval:

Dne: 24.01.2023