

## DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ

ke Smlouvě o dílo č. S6/2022/125 (SML-00750-2022-6) ze dne 05. 09. 2022

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)


### Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451


DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540

zastoupený: 

na základě Pověření ze dne 08. 07. 2019

korespondenční adresa: *Lesní závod Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov u Prahy*

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s., pobočka Benešov  
číslo účtu: 285867459/0300

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

### STAVBY ŠÍD s.r.o.


se sídlem č.p. 21, 263 01 Ouběnice

IČO: 289 19 882

DIČ: CZ28919882

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153204

zastoupená: **Františkem Šídem**, jednatelem

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 43-5860530207/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „účastníci“ a každý jednotlivě jako „účastník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o vypořádání (dále jen „dohoda“):

## I. Úvodní ustanovení

1. Účastníci uzavřeli dne 05. 09. 2022 Smlouvu o dílo č. S6/2022/125, číslo smlouvy SML-00750-2022-6, (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem byla realizace díla „**Opravy lesních cest na polesí Komorsko, L.ú. Hluboš a Komorsko**“, a to dle položkových rozpočtů a popisů prací pro jednotlivé lesní cesty (dále společně jen „*popisy prací*“), za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla smlouva uzavřena.

Předmětem závazku byly opravy lesních cest „K jedlině“, „K prasečáku“, „K dubu“, „Trojácká“, „Hořická“, „Knížecí“, „Dřevěná“ a „Křížatky - Běřín. Dále též jen „*dílo*“. Dílo bylo dokončeno a předáno objednateli, tzn. smlouva byla ukončena.

2. V průběhu provádění díla došlo k níže uvedeným vícepracím a méněpracím:

**a) Oprava lesní cesty „K jedlině“:**

Méněpráce: Při opravě lesní cesty bylo zjištěno poškození stávajícího příčného trubního propustku č. 2., trouby byly natolik poškozené, že bylo přistoupeno k jeho výměně. Práce s tím spojené byly součástí položkového rozpočtu. V této souvislosti nebylo uskutečněno navržené vyčištění zanesených trub DN do 500 mm (v délce 5 m), které mělo být provedené strojně tlakovou vodou, při tloušťce nánosu přes 75 % DN, s uložením a náležitým rozprostřením odstraněných nánosů do přilehlých lesních porostů. Viz. Příloha č. 1. této dohody.

**b) Oprava lesní cesty „K dubu“:**

Méněpráce: Čištění příkopu (průlehu) přes hospodářský nájezd vpravo a dále pak čištění jeho vyústění do lesního porostu nebylo požadováno, což představuje odpočet celkem 6,0 m příkopů (tj. celé rozpočtové položky č. 4.). Proto nedošlo ani k uložení materiálu z neprovedeného čištění příkopů (1,500 m<sup>3</sup>). Viz. Příloha č. 2. této dohody.

**c) Oprava lesní cesty „Trojácká“:**

Vícepráce: Při provádění oprav došlo k doplnění lesní cesty o příčný trubní propustek č. 4., kde v připravené příčné rýze (3,2 m<sup>3</sup>) bylo zřízeno lože z podkladního betonu třídy C 16/20, tloušťky 200 mm (0,8 m<sup>3</sup>), na které byla uložena korugovaná kanalizační trubka PP; DN 400 x 6000 mm. Součástí prací byl i zpětný zásyp rýhy materiálem z výkopku, včetně jeho zhutnění (2,4 m<sup>3</sup>). Vzniklý přebytek pak byl rozprostřen v místě stavby jako nezhutněný násyp (0,8 m<sup>3</sup>). Viz. Příloha č. 3. této dohody.

**d) Oprava lesní cesty „Hořická“:**

Méněpráce: Přídlažba pro zvýšení zachytivé kapacity svodnice č. 1., z lomového kamene tloušťky do 250 mm, kladeného do lože z betonu prostého tloušťky 100 mm a s

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou byla provedena na ploše 3,635 m<sup>2</sup>, což je o 0,365 m<sup>2</sup> méně, než uvádí popisy prací. Viz. Příloha č. 4. této dohody.

**e) Oprava lesní cesty „Dřevěná“:**

Méněpráce: Při opravě lesní cesty bylo zjištěno poškození stávajícího příčného trubního propustku č. 3., trouby byly natolik poškozené, že bylo přistoupeno k jeho výměně. Práce s tím spojené byly součástí položkového rozpočtu. V této souvislosti nebylo uskutečněno navržené vyčištění zanesených trub DN do 500 mm (v délce 5 m), které mělo být provedené strojně tlakovou vodou, při tloušťce nánosu přes 75 % DN, s uložením a náležitým rozprostřením odstraněných nánosů do přilehlých lesních porostů. Viz. Příloha č. 5. této dohody.

**f) Oprava lesní cesty „Křižatky - Běřín“:**

Méněpráce: Jelikož nedošlo k původnímu záměru úpravy příkopu na vyústění z trubního propustku č. 1., nebylo požadováno strojní odstranění pařezů (vykopáním nebo vytrháním), průměru do 300 mm, s jejich uložením na dohodnutých místech v přilehlých lesních porostech a v návaznosti pak nebylo požadováno provedení strojního hloubení nezapažené rýhy, šířky do 800 mm, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, v místě zřízení odtokového příkopu od příčného trubního propustku č. 1. Proto nebyl rozprostírán ani přebytečný výkopek z nerealizované rýhy.

U příčného trubního propustku č. 1., ve staničení cca 0,606 km, nebylo požadováno provedení opevnění čel a jeho vtokového a výtokového koryta, rovnáninou z neupraveného tříděného lomového kamene, o hmotnosti jednotlivých kamenů do 80 kg, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene.

Nálezem stávajícího trubního propustku u vyústění hospodářského nájezdu č. 5. pozbylo smyslu čištění (obnovení) zemního průlehu na vyústění tohoto nájezdu, včetně zhutnění povrchu průlehu, což představuje odpočet 6,0 m čištění příkopu. Proto nedošlo ani k uložení materiálu z neprovedeného čištění příkopu (1,5 m<sup>3</sup>). Viz. Příloha č. 6. této dohody.

Vícepráce: Při provádění oprav došlo k nálezem stávajícího trubního propustku u vyústění hospodářského nájezdu č. 5., který však byl natolik poškozen, že bylo nutné přistoupit k jeho celkové opravě. V připravené příčné rýze (3,36 m<sup>3</sup>) bylo zřízeno lože z podkladního betonu třídy C 16/20, tloušťky 200 mm (0,96 m<sup>3</sup>), na které byla uložena korugovaná kanalizační trubka PP; DN 400 x 6000 mm. Součástí prací byl i zpětný zásyp rýhy materiálem z výkopku, včetně jeho zhutnění (2,40 m<sup>3</sup>). Vzniklý přebytek pak byl rozprostřen v místě stavby jako nezhutněný násyp (0,96 m<sup>3</sup>). Viz. Příloha č. 7. této dohody.

- 3.** Tato dohoda se uzavírá za účelem vypořádání celkové (konečné) ceny za dílo dle smlouvy, tj. za účelem odsouhlasení oboustranně dohodnutých méněprací a víceprací.

## II. Předmět dohody

1. Účastníci se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody dohodli na vypořádání celkové (konečné) ceny za dílo, a to:

Opravy lesních cest na polesí Komorsko, l.ú. Hluboš a Komorsko	Původní cena dle smlouvy bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nová cena bez DPH
LC „K jedlině“	145 408,21	4 750,00	0,00	140 658,21
LC „K prasečáku“	273 639,26	0,00	0,00	273 639,26
LC „K dubu“	90 217,80	417,00	0,00	89 800,80
LC „Trojäcká“	610 362,88	0,00	34 635,24	644 998,12
LC „Hořická“	497 215,20	607,45	0,00	496 607,75
LC „Knížecí“	732 768,80	0,00	0,00	732 768,80
LC „Dřevěná“	362 842,56	6 800,00	0,00	356 042,56
LC „Křižatky – Běřín“	986 227,95	9 867,04	39 253,32	1 015 614,23
<b>Kontrolní součty</b>	<b>3 698 682,66</b>	<b>22 441,49</b>	<b>73 888,56</b>	<b>3 750 129,73</b>

2. Vzhledem k výše uvedeným méněpracím a vícepracím došlo ke zvýšení celkové ceny za dílo o 51 447,07 Kč bez DPH. Účastníci prohlašují, že veškeré jejich závazky a pohledávky související s méněpracemi a vícepracemi byly podpisem této dohody zcela vypořádány.

3. Za řádné provedení díla „**Opravy lesních cest na polesí Komorsko, l.ú. Hluboš a Komorsko**“, dle smlouvy a této dohody, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **3 750 129,73 Kč** (slovy tři miliony sedm set padesát tisíc jedno sto dvacet devět korun českých a sedmdesát tři haléře) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Z toho za jednotlivé části díla:

- a) Za řádné provedení díla „**Oprava lesní cesty K jedlině**“, dle této dohody náleží zhotoviteli cena za toto dílo ve výši **140 658,21 Kč** bez DPH, slovy jedno sto čtyřicet tisíc šest set padesát osm korun českých a dvacet jedna haléřů bez DPH.
- b) Za řádné provedení díla „**Oprava lesní cesty K prasečáku**“, dle této dohody náleží zhotoviteli cena za toto dílo ve výši **273 639,26 Kč** bez DPH, slovy dvě stě sedmdesát tři tisíc šest set třicet devět korun českých a dvacet šest haléřů bez DPH.
- c) Za řádné provedení díla „**Oprava lesní cesty K dubu**“, dle této dohody náleží zhotoviteli cena za toto dílo ve výši **89 800,80 Kč** bez DPH, slovy osmdesát devět tisíc osm set korun českých a osmdesát haléřů bez DPH.

- d) Za řádné provedení díla „**Oprava lesní cesty Trojácká**“, dle této dohody náleží zhotoviteli cena za toto dílo ve výši **644 998,12 Kč** bez DPH, slovy šest set čtyřicet čtyři tisíc devět set devadesát osm korun českých a dvanáct haléřů bez DPH.
- e) Za řádné provedení díla „**Oprava lesní cesty Hořická**“, dle této dohody náleží zhotoviteli cena za toto dílo ve výši **496 607,75 Kč** bez DPH, slovy čtyři sta devadesát šest tisíc šest set sedm korun českých a sedmdesát pět haléřů bez DPH.
- f) Za řádné provedení díla „**Oprava lesní cesty Knížecí**“, dle této dohody náleží zhotoviteli cena za toto dílo ve výši **732 768,80 Kč** bez DPH, slovy sedm set třicet dva tisíce sedm set šedesát osm korun českých a osmdesát haléřů bez DPH.
- g) Za řádné provedení díla „**Oprava lesní cesty Dřevěná**“, dle této dohody náleží zhotoviteli cena za toto dílo ve výši **356 042,56 Kč** bez DPH, slovy tři sta padesát šest tisíc čtyřicet dvě koruny české a padesát šest haléřů bez DPH.
- h) Za řádné provedení díla „**Oprava lesní cesty Křížatky – Běřín**“, dle této dohody náleží zhotoviteli cena za toto dílo ve výši **1 015 614,23 Kč** bez DPH, slovy jeden milion patnáct tisíc šest set čtrnáct korun českých a dvacet tři haléře bez DPH.

### III.

#### Posunutí termínu pro provádění díla

1. Účastníci deklarují, že v souvislosti s pozdním předáním staveniště zhotoviteli, z důvodů spočívajících na straně objednatele, došlo v souladu s ustanovením čl. III. odst. 4 smlouvy k posunutí termínu pro provedení díla o 13 dní, tedy na 28. 12. 2022.
2. Na základě ustanovení čl. III. odst. 6. smlouvy, byl termín dokončení díla posunut na 14. 01. 2023, tzn. o dobu přerušení prací (17 dní) z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které znemožňovaly provádění díla v souladu s předepsanými technologickými postupy a předpisy, ve vazbě na konkrétní stavební dodávky a práce.

### IV.

#### Criminal Compliance doložka

1. Účastníci níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této dohodě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Účastníci se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterémukoli z účastníků nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění

pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoliv z účastníků, včetně jeho zaměstnanců, podle platných a účinných právních předpisů.

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

## V.

### Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi účastníky právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma účastníky.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dohody včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato dohoda je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každý z účastníků.
5. Účastníci prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1., Dohody o vypořádání - Položkový rozpočet MNP - Oprava LC „K jedlině“
  - Příloha č. 2., Dohody o vypořádání - Položkový rozpočet MNP - Oprava LC „K dubu“
  - Příloha č. 3., Dohody o vypořádání - Položkový rozpočet VCP - Oprava LC „Trojácká“
  - Příloha č. 4., Dohody o vypořádání - Položkový rozpočet MNP - Oprava LC „Hořická“
  - Příloha č. 5., Dohody o vypořádání - Položkový rozpočet MNP - Oprava LC „Dřevěná“
  - Příloha č. 6., Dohody o vypořádání - Položkový rozpočet MNP - Oprava LC „Křižatky - Běřín“

- Příloha č. 7., Dohody o vypořádání - Položkový rozpočet VCP - Oprava LC „Křižatky - Běřín“

V **Konopišti**, dne ..... 2023

V **Ouběnicích**, dne ..... 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  


Lesy České republiky, s.p.

.....

**František Šíd**  
jednatel  
STAVBY ŠÍD s.r.o.