

PŘÍLOHA Č. 3 - DOBA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY (HARMONOGRAM)

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
I	Zahájení projektu	13. 5. 2015	13. 5. 2015
	Implementace DELT I	13. 5. 2015	4. 1. 2016
AV	Plán akceptací	13. 5. 2015	29. 5. 2015
AV	Analýza, návrh	13. 5. 2015	18. 6. 2015
I	Akceptace návrhových dokumentů	19. 6. 2015	19. 6. 2015
I	Vývoj	22. 6. 2015	11. 9. 2015
I	Integrační testy	14. 9. 2015	23. 10. 2015
I	Tvorba dokumentace	14. 9. 2015	23. 10. 2015
M	Předání implementovaných změn systému do nezávislých testů	23. 10. 2015	23. 10. 2015
S	Poskytnutí součinnosti SI II při realizaci NT	26. 10. 2015	11. 12. 2015
AV	Akceptace implementovaných změn systému	15. 12. 2015	15. 12. 2015
I	Příprava provozu	7. 12. 2015	3. 1. 2016
S	Součinnost MV při přípravě provozu	7. 12. 2015	3. 1. 2016
M	Zahájení ostrého provozu	4. 1. 2016	4. 1. 2016
P	Provoz systému	4. 1. 2016	31. 12. 2025
P	Poskytování služby UNO	4. 1. 2016	31. 12. 2025
I	Implementace ZP001	1. 1. 2016	18. 3. 2016
I	Implementace IZP001	23. 2. 2016	28. 2. 2017
I	Implementace ZP003	7. 3. 2016	15. 9. 2016
I	Implementace ZP004	15. 3. 2016	31. 3. 2016
I	Implementace ZP005	14. 9. 2016	31. 1. 2017
I	Implementace ZP006	9. 2. 2017	1. 6. 2017
	Implementace Statistik	13. 5. 2015	29. 2. 2016
I	Analýza	13. 5. 2015	11. 9. 2015
I	Implementace nástroje	14. 9. 2015	29. 2. 2016
	Implementace DELT II	4. 1. 2016	3. 4. 2017
AV	Plán akceptace implementace DELT II	29. 6. 2016	29. 6. 2016
I	Implementace	4. 1. 2016	3. 4. 2017
I	Upgrade na vyšší verzi OS Win	1. 4. 2016	31. 12. 2017
I	Implementace a distribuce delty Antivir na KS-X	1. 1. 2017	31. 12. 2017
I	Distribuce Upgrade na vyšší verzi OS Win	1. 12. 2016	31. 12. 2018
	SI II - obnova CS (včetně implementace ZVS)	1. 9. 2016	1. 1. 2018
AV	Plán akceptací obnovy CS a implementace ZVS	1. 9. 2016	1. 9. 2016
AV	Analýza CS	15. 9. 2016	14. 11. 2016
I	Akceptace Analýzy CS	15. 11. 2016	2. 12. 2016
AV	Návrh CS	15. 11. 2016	13. 2. 2017

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
I	Akceptace Návrhu CS	17. 2. 2017	3. 3. 2017
I	Implementace CS	1. 2. 2017	24. 10. 2017
S	<i>Součinnost STC / MV - zajištění prostor pro umístění HW CS (CVS i ZVS) včetně napájení</i>	1. 4. 2017	31. 12. 2017
I	Předání CS do NT	27. 9. 2017	27. 9. 2017
S	Poskytnutí součinnosti pro NT	27. 9. 2017	16. 11. 2017
AV	Akceptace implementace CVS a ZVS	16. 11. 2017	16. 11. 2017
I	Přechod do provozu, migrace dat	17. 11. 2017	19. 11. 2017
AV	Uvedení CS a ZVS do provozu	20. 11. 2017	20. 11. 2017
M	Garantované uvedení CS a ZVS do provozu	1. 1. 2018	1. 1. 2018
I	Implementace ZP008	1. 9. 2017	2. 7. 2018
I	Implementace ZP009	30. 11. 2017	2. 7. 2018
I	Implementace ZP010	6. 11. 2017	2. 7. 2018
I	Implementace ZP012	29. 8. 2018	31. 8. 2018
I	Implementace ZP011	1. 2. 2019	25. 4. 2019
I	Implementace ZP013	26. 6. 2019	2. 8. 2019
I	Implementace ZP014	14. 10. 2019	do 10. 7. 2020
I	Implementace ZP015	1. 6. 2020	3. 8. 2021
I	Implementace DELTY III *)	1. 1. 2020	31. 12. 2025
I	Implementace ZP018	26. 9. 2022	24. 3. 2023
I	Implementace ZP019	2. 1. 2023	12. 12. 2024
I	Implementace integrace MZV do CDBP	2. 1. 2023	12. 12. 2024
I	Fáze 1	2. 1. 2023	3. 10. 2023
I	Úprava aplikačního vybavení		
I	Analýza a návrh aplikačního vybavení	2. 1. 2023	2. 3. 2023
I	Vývoj, interní testování	3. 3. 2023	30. 6. 2023
I	Úpravy CS		
I	Analýza a návrh TCS (včetně MVCA)	2. 1. 2023	21. 2. 2023
S	Zřízení propoje operátora do CMS2 přes službu CMS2-08-01 pro produkční prostředí. Vytvořit propojovací VPN a dodat její adresaci	2. 1. 2023	31. 1. 2023
I	Implementace certifikátů uživatelů MZV	22. 2. 2023	21. 4. 2023
I	Vývoj, interní testování ŠK	22. 2. 2023	30. 6. 2023
I	Předávání konfigurovaných ŠK na MZV	2. 5. 2023	30. 9. 2023
S	Dostupnost funkčních testovacích prostředí všech dotčených testovacích systémů		30. 6. 2023
S	Příprava testovacích dat pro integrační testy		30. 6. 2023
I	Integrační testy	3. 7. 2023	18. 8. 2023
S	Příprava testovacích dat pro nezávislé testy		18. 8. 2023
I	Podpora Nezávislých testů	21. 8. 2023	22. 9. 2023
I	Školení uživatelů (příprava + 2 běhy online školení)	25. 9. 2023	2. 10. 2023
S	Schválení implementace pro nasazení do produkce		29. 9. 2023

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
S	Dostupnost funkčních produkčních prostředí všech dotčených externích systémů		29. 9. 2023
I	Nasazení řešení do produkčního systému	1. 10. 2023	3. 10. 2023
M	Akceptace Fáze 1		3. 10. 2023
P	Ověřovací provoz na vybraných ZÚ a KO MZV	4. 10. 2023	3. 11. 2023
P	Produkční provoz – postupný náběh	6. 11. 2023	30. 1. 2024
I	Fáze 2	16. 1. 2023	2. 1. 2025
I	Realizace EOU	16. 1. 2023	3. 2. 2024
I	Úprava aplikačního vybavení		
I	eOP		
I	Analýza a návrh aplikačního vybavení	1. 1. 2024	1. 3. 2024
I	Vývoj, interní testování	4. 3. 2024	6. 9. 2024
I	MSKČ/BOK		
I	Analýza a návrh	2. 1. 2023	1. 6. 2023
I	Vývoj, interní testování	1. 6. 2023	29. 12. 2023
I	Klíčování BOK terminálů, příprava k distribuci	3. 1. 2024	8. 2. 2024
I	Předání BOK terminálů na MZV	9. 2. 2024	9. 2. 2024
S	Dostupnost funkčních testovacích prostředí všech dotčených testovacích systémů		6. 9. 2024
S	Příprava testovacích dat pro integrační testy		6. 9. 2024
I	Integrační testy	9. 9. 2024	11. 10. 2024
S	Příprava testovacích dat pro nezávislé testy		11. 10. 2024
I	Podpora Nezávislých testů	14. 10. 2024	8. 11. 2024
S	Schválení implementace pro nasazení do produkce		11. 11. 2024
S	Dostupnost funkčních produkčních prostředí všech dotčených externích systémů		11. 11. 2024
I	Nasazení řešení do produkčního systému	11. 11. 2024	29. 11. 2024
I	Školení uživatelů (příprava + 2 běhy online školení)	2. 12. 2024	11. 12. 2024
M	Akceptace Fáze 2		12. 12. 2024
P	Poskytování služeb v souladu s přílohou č. 5 smlouvy bez funkcionality eOP	4. 10. 2023	31. 12. 2024
P	Poskytování služeb v souladu s přílohou č. 5 smlouvy včetně funkcionality eOP	1. 1. 2025	31. 12. 2025

Případná zpoždění při poskytování modře podbarvených součinností STC / MV ovlivňují termín výstupů a milníků celého harmonogramu.

Případné další požadavky na poskytnutí součinnosti zadavatele MV a zákazníka budou uplatňovány na projektových jednáních v průběhu plnění této smlouvy.

*) Implementace DELTY III nepředpokládá samostatný release.

Legenda:

XXX	XXX
XXX	XXX
XXX	XXX
XXX	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
XXX	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
XXX	XXX
	XXX
S	Požadovaná/poskytovaná součinnost
M	Milník
I	Implementační práce
P	Provoz
PV	Předávaný výstup
AV	Akceptovaný výstup