

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 21/2022/I/LaJ
podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Vladana Kuchtová,
vedoucí odboru investic a údržby majetku města

Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE], referent odboru investic
a údržby majetku města

Telefon: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu : 27-1761833319/0800

IČO: 00297755

DIČ: CZ00297755

E-mail: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitelem: **Ing. David Klimša**
Prostřední Bludovice 133,
739 37 Horní Bludovice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. David Klimša

Bankovní spojení: Air Bank, a.s.

Číslo účtu : 1544594016/3030

DIČ: CZ8309254976

IČO: 05279917

Telefon: [REDAKCE]

Společnost je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Havířov
pod sp. značkou ŽÚ/1996/Vaň/2018

(dále jen „zhotovitel“)

- společně označování jako „smluvní strany“

smluvní strany uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 21/2022/I/LaJ pro vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby a výběr zhotovitele (DPS) včetně zajištění všech inženýrských činností pro vydání pravomocného společného povolení k realizaci stavby a zajištění vydání společného povolení pro stavbu: **„Rekonstrukce spojovací komunikace mezi ul. ČSA a nádražím ČD v Bílovci - projekt“**

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo v části plnění tak, jak je níže uvedeno. Důvodem změny termínu odevzdání díla je prodloužení správních lhůt k vydání společného povolení stavby v důsledku dlouhodobé pracovní neschopnosti pověřeného úředníka příslušného speciálního stavebního úřadu.

Článek III. Doba plnění, bod č. 1 písm. a) se ruší a nahrazuje novým takto:

- a) Projektová dokumentace v úrovni společného povolení včetně zajištění stanovisek orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace v úrovni společného povolení, propočet nákladů a předání pravomocného vydání společného povolení: **do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci společného povolení pro stavbu, nejpozději však do 31. 5. 2023**
2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tento dodatek byl sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Bílovci dne 9.2.2023

V Bílovci dne 10.2.2023

Za objednatele:

██████████
██████████
██████████

.....
Ing. Vladana Kuchtová
vedoucí odboru investic
a údržby majetku města

Za zhotovitele:

████████████████████
.....
Ing. David Klimša

████████████████████