




Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO



Číslo zhotovitele: 1ZHS210052

uzavřené podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: město Trhové Sviny
Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
IČ: 00245551
DIČ: CZ00245551
zastoupený: 
telefon: 
e-mail: 

a

1.2. Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 116 37 471
DIČ: CZ11637471
Zastoupený: 
Bankovní spojení: 

Dne 21.9.2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. 1ZHS210052, ve znění dodatku č.1, na provedení díla „**ÚV Otěvěk, Trhové Sviny obnova a doplnění technologie**“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“):

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, se tímto dodatkem doplňuje čl. 2 Předmět plnění, odst. 2.1. následovně:

2. Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo, spočívající v provedení stavebních prací včetně vyzkoušení a uvedení rekonstruované úpravny vody do provozu v akci „**ÚV Otěvěk, Trhové Sviny obnova a doplnění technologie**“.

Na základě aktuálního stavu potrubí v akumulaci, který byl zjištěn po vypuštění akumulace z důvodu její odstávky, bylo rozhodnuto, že nátokové potrubí a bezpečnostní přeliv budou nahrazeny novým nerezovým potrubím dle návrhu autorského dozoru.

Tyto vícepráce budou finančně vyčísleny dodatkem č.3.

Dodatek ke Smlouvě o dílo - „ÚV Otěvěk, Trhové Sviny obnova a doplnění technologie“

2. V dodatku se dále mění v čl. 3 Čas plnění, odst. 3.1. termín ukončení prací, takto:

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle závazného návrhu zhotovitele z předložené nabídky takto:

Popis aktivity	Termín
Zahájení stavby převzetím staveniště	9.12.2021
Dokončení stavebních prací a předání a převzetí stavby	31.5.2023

Nejzazší termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí stavby je do 31. 5.2023.

II. Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2.2. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. na důkaz toho připojují své podpisy.

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě potvrzená vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Trhové Sviny č. 43/2023 dne 23.01.2023.

V Trhových Svinech dne: 27.01.2023

V Praze dne: 27.01.2023