

### Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 1990/00066001/2018

Číslo smlouvy Poskytovatele: 2180560

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

**IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.**

se sídlem: Vodní 970/1, 602 00 Brno

IČO: 27689328

DIČ: CZ27689328

zastoupená: Ing. Martinem Vašákem, jednatelem

(dále jen „Poskytovatel“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek č. 3**“)

#### I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.07.2018 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“), dne 05.02.2019 dodatek č. 1 a dne 22.09.2020 dodatek č. 2 na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/0172 Opatovice, most ev.č. 0172-1 - PD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. V 9/2020 byla zpracována projektové dokumentace stavby "III/0172 Opatovice, most ev.č. 0172-1". Uvedená stavba upravuje rovněž hráz přílehlého Opatovického rybníka. Vzhledem k tomu, že spoluinvestor nezískal dotaci na jeho opravu, bude nutné dokumentaci upravit tak, aby se stavba tohoto rybníka nedotýkala a zároveň bylo možné v budoucnu stavbu dokončit v původním rozsahu. Aktualizace bude spočívat v úpravě projektové dokumentace ve stupni PDPS. Dle jednání s OD v Kutné Hoře není nutné vyřizovat změnu stavby před dokončením. Změna bude projednána na kontrolní prohlídce při stavbě.

Aktualizovány budou následující přílohy :

A - Průvodní zpráva

B - Souhrnná technická zpráva

C - Koordinační situace

SO 101 - Silnice III/0172

SO 102 - Chodníky

SO 201 - Most ev.č. 0172-3

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.2. písm. b) a d) Smlouvy dohodly na změně rozsahu plnění poskytnutých Služeb a to následujícím způsobem:

|   |                      |
|---|----------------------|
| Aktualizace projektové dokumentace PDPS | 206 000,00 Kč        |
| Soupis prací                            | 34 000,00 Kč         |
| Celkem bez DPH                          | <b>240 000,00 Kč</b> |
| DPH 21%                                 | 50 400,00 Kč         |
| Celkem s DPH                            | 290 400,00 Kč        |

Celková cena za poskytnuté Služby dle Dodatku č. 3 činí:

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Celkem bez DPH     | 1 201 100,00 Kč |
| DPH 21%            | 252 231,00 Kč   |
| Celkem s DPH (21%) | 1 453 331,00 Kč |

Vyhotovení:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Reprografické práce – Koncept  | pouze digitálně                                    |
| Reprografické práce – Čistopis | 3x tištěná forma, 1x digitálně, v ceně dokumentace |

2. V souvislosti s výše uvedenými změnami se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění v bodě 5.1.8 smlouvy, který nově zní:
- 5.1.8 Projektová dokumentace pro provádění stavby  
Koncept – do 90 dnů od podpisu Dodatku č. 3  
Čistopis – do 15 dnů po schválení konceptu objednatelem

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 3 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 3 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 3 podepisují.

V Říčanech dne  
Objednatel:

V Brně dne  
Zhotovitel:

10. 1. 2023

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.  
Ing. Martin Vašák, jednatel