

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. 12/2021
uzavřené mezi následujícími smluvními stranami

Smluvní strany

OBJEDNATEL

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Základní škola a Odborná škola, Horšovský
Týn, Nádražní 89

Nádražní 89, 346 01 Horšovský Týn

70842779

-

Mgr. Janou Mazancovou – ředitelkou



a

ZOLT CZ spol. s r.o.

Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni r oddíl C, vložka 20299

se sídlem: Plzeň - Radobyčice , 301 00 , Kruhová 90/2

zastoupená: Ondřejem Drncem - jednatelem

IČ: 27989208



(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo „PODPORA SAMOSTATNOSTI V ŽIVOTĚ U ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI“ ze dne 21. 12. 2021

I. Předmět dodatku č. 2 smlouvy – změna díla

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla o vícepráce a s tím související méněpráce, které budou provedeny v místě plnění:

Položka	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH	Rozdíl bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
1. Horšovský Týn, Nádražní 89		-75 654,80	-75 654,80	- 15 887,50	-91 542,30
2. Oprava početní chyby		-4 489,34	-4 489,34	-942,76	-5 432,10
CELKEM		-80 144,14	-80 144,14	-16 830,30	-96 974,40

1.2. Změny v předmětu díla jsou odůvodněny následovně:

- Neprováděné práce – menší rozsah (řádek 22, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 50 přílohy č.1 tohoto dodatku č. 2.).
- Oprava početní chyby víceprací z dodatku č. 1 - dle Konzultace CRR.

- 1.3. Stavební práce budou zabezpečeny v rozsahu položkového rozpočtu prací a při vyúčtování budou řádně doloženy. Smluvní strany se dále dohodly, že provedení výše uvedených prací nemá vliv na harmonogram realizace díla uvedený ve Smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2021

II. Změna ceny za provedení díla

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení změn díla specifikovaných v čl. 1.1. tohoto dodatku se mění o částku ve výši -80 144,14 Kč bez DPH, tedy o -96 974,40 s DPH.
- 2.2. Celková cena za dílo uvedená v Dodatku č.1, která činila 11.106.298,20 Kč bez DPH, se tedy snižuje na částku 11.026154,06 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 21. 12. 2021 zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 21. 12. 2021 nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 3.3. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č.2 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

Příloha č. 1. Stavební rozpočet budovy č. 89.

Objednatel

Zhotovitel

V Horšovském Týně, dne



V Plzni, dne



79	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	110,00	71,60	0,00	7 876,00	7 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876,00	0,00
80	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	110,00	36,30	3 829,25	163,75	3 993,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	3 993,00	0,00
81	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	10,00	43,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
	96	Bourání konstrukci				0,00	5 032,00	5 032,00		2,40					
82	961055111R00	Bourání základů železobetonových- předpoklad	m3	1,00	5 032,00	0,00	5 032,00	5 032,00	2,40	2,40	5 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				115,75	5 665,05	5 780,80		10,00					
83	971024651R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MVC	m3	4,00	1 445,20	115,75	5 665,05	5 780,80	2,50	10,00	5 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	217 740,00	217 740,00		0,00					
84	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m- ručně	t	190,00	1 146,00	0,00	217 740,00	217 740,00	0,00	0,00	72 580,00	72 580,00	0,00	72 580,00	0,00
	M21	Elektromontáže				10 007,28	37 742,72	47 750,00		0,00					
85	210010031R00	Přívodní kabel pro výtah	kpl	1,00	33 425,00	0,00	33 425,00	33 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 425,00	0,00	0,00
86	210010031RT1	Úprava v elektrorozvaděči	kpl	1,00	14 325,00	10 007,28	4 317,72	14 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 325,00	0,00	0,00
	M33	Montáže dopravních zařízení a vah				0,00	830 000,00	830 000,00		0,00					
87	330030044R00	TOV 350 kg 0,7 m/sec, kabina dřev. 2 stan. 2 nást.	kus	1,00	830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00
							Celkem:	2 600 666,30			178 443,78	698 861,62	970 789,45	676 916,65	75 654,80

VRN

50 615,00

Rekapitulace Nádražní 89

Fakturace 8/2022

178 443,78

Fakturace 9/2022

698 861,62

Fakturace 11/2022

970 789,45

Fakturace 01/2023

727 531,65

Měněpráce

Chybný součet ve VV - č. 1 u VZ0001

-75 654,80

Celkem měněpráce

-4 489,34

Konečná fakturace

-80 144,14

Přefakturace vyrovnání Poběžovice

723 042,31

Přefakturace vyrovnání B. Němcové

-3,26

Konečná fakturace 01/2023

-1,65

723 037,40

