

# D O D A T E K č . 1, K E S M L O U V Ě O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

## Opěrná zeď v Kolodějích nad Lužnicí – silnice III/10564

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 151/P/2016

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Janem Štíchou – ředitelem organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [redacted] č. účtu: [redacted]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Štícha,** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [redacted], tel.: [redacted]

Technický dozor stavebníka (dále TDS):

p. [redacted] tel.: [redacted]

Koordinátor bezpečnosti práce:

p. [redacted] tel.: [redacted]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**  
Sídlo: **Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou**  
Zastoupený: **Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti**  
tel.: 380 731 187 fax: 380 731 205  
IČ: 260 89 785 DIČ: CZ26089785

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13372

Bankovní spojení: [redacted] č. účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech smluvních:  
[redacted] tel.: 380 731 187

Zástupce ve věcech technických:  
[redacted] tel.: 380 731 187, [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí:  
[redacted] tel.: 380 731 187, [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

**Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se na základě žádosti zhotovitele mění bod 3.1. smlouvy následovně:**

**3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště ( 1.8.2016 )**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 14.9.2016**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30 kal. dnů ode dne předání stavby (viz bod této SoD 3.6.)

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Příloha:** Žádost zhotovitele o prodloužení termínu

České Budějovice dne: ..... 1.9.2016

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (7)

.....  
Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

Boršov nad Vltavou dne: ..... 30.8.2016

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jan Vilánek  
jednatel společnosti

V Českých Budějovicích 30.8.2016

Zhotovitel:

AUBÖCK s.r.o.

Poříčí 247, Boršov nad Vltavou 373 82

Stavba: Opěrná zeď v Kolodějích nad Lužnicí – silnice III/10564

**Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby:**

Žádáme o prodloužení termínu pro provedení výše uvedené stavby z důvodu:

Při provádění výkopových prací na opěrné zdi v Kolodějích bylo zastiženo skalní podloží dříve než bylo uvažováno dle PD a to z důvodu, že geotechnické posouzení bylo provedeno hned vedle stávající gabionové zdi. Nová opěrná zeď je na patě široká cca 140cm + drenáž, oproti původní šířce zdi cca 80 cm. Tímto pádem neproběhly výkopové práce dle harmonogramu a došlo k časovému skluzu. Při zemních pracech bylo použito hydraulické kladivo na bagr.

Termín dle SoD je do 4.9.2016

Nový navrhovaný termín je do 14.9.2016

Příloha: fotodokumentace

Za zhotovitele: Pavel Smetana

30.8.2016





FOTODOKUMENTACE :

OTĚRNÁ ZEMĚ V KOLODĚJICÍCH  
NAD LUŽNICÍ - III/10564

