

PŘÍLOHA Č. 3 - DOBA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY (HARMONOGRAM)

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
I	Zahájení projektu	13. 5. 2015	13. 5. 2015
	Implementace DELT I	13. 5. 2015	4. 1. 2016
AV	Plán akceptací	13. 5. 2015	29. 5. 2015
AV	Analýza, návrh	13. 5. 2015	18. 6. 2015
I	Akceptace návrhových dokumentů	19. 6. 2015	19. 6. 2015
I	Vývoj	22. 6. 2015	11. 9. 2015
I	Integrační testy	14. 9. 2015	23. 10. 2015
I	Tvorba dokumentace	14. 9. 2015	23. 10. 2015
M	Předání implementovaných změn systému do nezávislých testů	23. 10. 2015	23. 10. 2015
S	Poskytnutí součinnosti SI II při realizaci NT	26. 10. 2015	11. 12. 2015
AV	Akceptace implementovaných změn systému	15. 12. 2015	15. 12. 2015
I	Příprava provozu	7. 12. 2015	3. 1. 2016
S	Součinnost MV při přípravě provozu	7. 12. 2015	3. 1. 2016
M	Zahájení ostrého provozu	4. 1. 2016	4. 1. 2016
P	Provoz systému	4. 1. 2016	31. 12. 2025
P	Poskytování služby UNO	4. 1. 2016	31. 12. 2025
I	Implementace ZP001	1. 1. 2016	18. 3. 2016
I	Implementace IZP001	23. 2. 2016	28. 2. 2017
I	Implementace ZP003	7. 3. 2016	15. 9. 2016
I	Implementace ZP004	15. 3. 2016	31. 3. 2016
I	Implementace ZP005	14. 9. 2016	31. 1. 2017
I	Implementace ZP006	9. 2. 2017	1. 6. 2017
	Implementace Statistik	13. 5. 2015	29. 2. 2016
I	Analýza	13. 5. 2015	11. 9. 2015
I	Implementace nástroje	14. 9. 2015	29. 2. 2016
	Implementace DELT II	4. 1. 2016	3. 4. 2017
AV	Plán akceptace implementace DELT II	29. 6. 2016	29. 6. 2016
I	Implementace	4. 1. 2016	3. 4. 2017
I	Upgrade na vyšší verzi OS Win	1. 4. 2016	31. 12. 2017
I	Implementace a distribuce delty Antivir na KS-X	1. 1. 2017	31. 12. 2017
I	Distribuce Upgrade na vyšší verzi OS Win	1. 12. 2016	31. 12. 2018
	SI II - obnova CS (včetně implementace ZVS)	1. 9. 2016	1. 1. 2018
AV	Plán akceptací obnovy CS a implementace ZVS	1. 9. 2016	1. 9. 2016
AV	Analýza CS	15. 9. 2016	14. 11. 2016
I	Akceptace Analýzy CS	15. 11. 2016	2. 12. 2016

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
AV	Návrh CS	15. 11. 2016	13. 2. 2017
I	Akceptace Návrhu CS	17. 2. 2017	3. 3. 2017
I	Implementace CS	1. 2. 2017	24. 10. 2017
S	Součinnost STC / MV - zajištění prostor pro umístění HW CS (CVS i ZVS) včetně napájení	1. 4. 2017	31. 12. 2017
I	Předání CS do NT	27. 9. 2017	27. 9. 2017
S	Poskytnutí součinnosti pro NT	27. 9. 2017	16. 11. 2017
AV	Akceptace implementace CVS a ZVS	16. 11. 2017	16. 11. 2017
I	Přechod do provozu, migrace dat	17. 11. 2017	19. 11. 2017
AV	Uvedení CS a ZVS do provozu	20. 11. 2017	20. 11. 2017
M	Garantované uvedení CS a ZVS do provozu	1. 1. 2018	1. 1. 2018
I	Implementace Delty AIS3 *)	1. 7. 2018	3. 4. 2019
I	Implementace DELTY III **)	1. 1. 2018	31. 12. 2018

Případná zpoždění při poskytování modře podbarvených součinností STC / MV ovlivňují termín výstupů a milníků celého harmonogramu.

Případné další požadavky na poskytnutí součinnosti zadavatele MV a zákazníka budou uplatňovány na projektových jednáních v průběhu plnění této smlouvy.

*) Implementace DELTY AIS3 předpokládá potvrzení součinnosti ze strany MV minimálně 1 měsíc před započítáním prací. V opačném případě dojde k aktualizaci harmonogramu po vzájemné dohodě tak, aby nebyly ohroženy ostatní implementační a provozní práce na projektu.

***) Implementace DELTY III nepředpokládá samostatný release.

Legenda:

xxx	xxx
xxx	xxx
xxx	xxx
xxx	xxx
xxx	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
xxx	xxx
	xxx

	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
xxx	xxx
	xxx
S	Požadovaná/poskytovaná součinnost
M	Milník
I	Implementační práce
P	Provoz
PV	Předávaný výstup
AV	Akceptovaný výstup