

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 39/Marek/2016 „Libochůvka v k.ú. Horní Libochovná“ ze dne 26. 9. 2016 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění

## Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08, Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno,

ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Hopjan, vedoucí správy toků, [redacted]

Ing. Jan Marek, správce toku, [redacted]

Ing. Michal Koupil, referent pro provozní činnosti, [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

A

**EXPRES ATACK s.r.o.**

IČO: 25152521

DIČ: CZ25152521

zapsán v obchodním rejstříku u KOS Brno, oddíl C, vložka 27557

sídlo: Černovické nábřeží 7, 618 00 Brno

jednající: Marcel Ščuka jednatel, [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Kuda

Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 smlouvy takto:

## I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 39/Marek/2016 uzavřené v rámci díla „Libochůvka v k.ú. Horní Libochovná“ je změna znění čl. II, odst.2 Smlouvy o dílo, t.j. změna termínu řádného dokončení díla.

Smluvní strany se dohodly na změně znění smlouvy o dílo z důvodu klimatických podmínek (nízké teploty a následná sněhová pokrývka), které neumožnily zhotoviteli řádné dokončení díla.

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo č. 39/Marek/2016 na zhotovení díla akce „Libochůvka v k.ú. Horní Libochovná“ takto:

## II. Doba plnění

Odstavec 2. se nahrazuje novým textem takto:

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 28. 2. 2017. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Dodatek č. 1 výše uvedené smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. 39/Marek/2016 ze dne 26. 9. 2016 „Libochůvka v k.ú. Horní Libochová“ zůstávají nezměněny.

V Brně, dne: 5. 4. 2017

Ing. F. [redacted]  
Lesy [redacted]  
vedoucí správy toků-oblast povodí Dyje  
(objednatel)

V Brně, dne: .....

Marcel Ščuka  
EXPRES ATACK  
(zhotovitel)

