



DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

č. příkazce 020/0892/ORMI_OID/

(dále jen dodatek č. 2)

uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

1 Označení smluvních stran

- 1.1 Příkazce: **Město Česká Lípa**
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací
bankovní spojení: 
(dále jen Příkazce)
- 1.2 Příkazník: **„SP + Inženýring staveb_Jiráskovo divadlo, ČL_TDI“**
Na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ze dne 04.09.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.12.2020.
- „Společník 1“**
SUDOP PRAHA a.s.
Se sídlem: Olšanská 2643/1a 130 80 Praha 3-Žižkov
IČ: 257 93 349 DIČ: CZ25793349
Zastoupená Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva
- „Správce a společník 2“**
Inženýring staveb, s.r.o.
Se sídlem: Duhová 1129/33, 460 06 Liberec VI-Rochlice
IČ: 273 02 296 DIČ: CZ27302296
Zastoupená Alešem Bryndou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: 
Zastoupen společností **Inženýring staveb, s.r.o.** se sídlem Duhová 1129/33, 460 06 Liberec VI-Rochlice, IČ: 273 02 296 na základě Plné moci ze dne 4.12.2020 a Smlouvy o společnosti ze dne 04.09. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.12.2020.

(dále jen Příkazník)

2 Účel dodatku č. 2

- 2.1 Účelem tohoto dodatku č. 2 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi příkazcem a příkazníkem ve smyslu § 222 odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), při změně rozsahu předmětu smlouvy, ceny prací a termínů plnění oproti rozsahu, ceně a termínům stanoveným v příkazní smlouvě na výkon technického dozoru investora při realizaci stavby „**Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219 – stavební práce a dodávka vybavení interiéru**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 11.11. 2020 (dále jen „smlouva“). Ke změně rozsahu předmětu smlouvy, ceny prací a termínů plnění dochází z důvodu prodloužení doby realizace stavby. Dále je předmětem dodatku č. 1 změna osoby vykonávající technický dozor investora při realizaci technologických celků dle čl. II. odst. 2.2. písmene a, h, i, j a q smlouvy.
- 2.2 Tento dodatek č. 2 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a nebylo je možné předvídat.

3 Změna smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavce 3.2.2 smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.2.2 Výkon činnosti TDI v průběhu stavby: 127 týdnů od předání staveniště

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 4. odstavce 4.1 v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

4.1 Odměna příkazníka za činnosti dle článku II. smlouvy je stanovena jako celek na základě jednotlivých měsíčních odměn a činností dle rozpisu ceny, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 a činí

Odměna bez DPH	1 512 083,00 Kč
DPH 21%	317 537,43 Kč
Odměna vč. 21 % DPH	1 829 620,43 Kč

- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 2 smlouvy – Rozpis nabídkové ceny se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 – Rozpis nabídkové ceny.

4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě a mimo to je vyhotoven ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 4.3 Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 102/2023 dne 30.1.2023
- 4.4 Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.

- 4.5 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 – Rozpis nabídkové ceny

Za příkazce

Za příkazníka

V České Lípě dne
6. 2. 2023

V Liberci dne
8. 2. 2023

Ing. Jitka Volfová v.r.
.....
Ing. Jitka Volfová
Starostka

Aleš Brynda v.r.
.....
Aleš Brynda
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SP + Inženýring staveb_Jiráskovo divadlo, ČL_TDI

Příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny

Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219 - výkon činnosti TDI

položka	Činnost	jednotková cena v Kč bez DPH	počet jednotek	jednotka	celkem cena v Kč bez DPH	DPH 21% v Kč	celkem cena v Kč včetně DPH
1	Výkon funkce TDI - stavební práce	9 229,00 Kč	127	týdnů	1 172 083,00 Kč	246 137,43 Kč	1 418 220,43 Kč
2	Výkon funkce TDI - při realizaci technologických celků	10 000,00 Kč	20	týdnů	200 000,00 Kč	42 000,00 Kč	242 000,00 Kč
4	Kontrola odstranění vad a nedodělků	50 000,00 Kč	1	komplet	50 000,00 Kč	10 500,00 Kč	60 500,00 Kč
5	Zpracování závěrečné zprávy TDI	30 000,00 Kč	1	komplet	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč
6	Zajištění povolení zkušebního provozu	40 000,00 Kč	1	komplet	40 000,00 Kč	8 400,00 Kč	48 400,00 Kč
7	Zajištění koludačního souhlasu	20 000,00 Kč	1	komplet	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč
Celkem cena za stavbu					1 512 083,00 Kč	317 537,43 Kč	1 829 620,43 Kč