

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2225

č. objednatele: CES 2022/1900

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426511/0100

Zastoupený ve věcech této smlouvy Správou nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, IČO 64811069, Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

a

2. **Zhotovitel:** **DESIGN 4 – projekty staveb, s.r.o.**
Sídlo: Sokolská 1183/43, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec
Zastoupený: jednatelem Ing. Jindřichem Lechovským
IČO: 22801936
DIČ: CZ22801936
Spisová značka: oddíl C, vložka 32491 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Bankovní spojení: [redacted]
Kontakt: Ing. Jindřich Lechovský, jednatel [redacted]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 10. 2022 (dále jen „smlouva“) na akci **ČSA 439 – rekonstrukce domu - vypracování PD** (dále jen „dílo“).

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVIII. odst. 3. Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“), dohodly na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na přerušování provádění díla.
2. Po zahájení realizace díla byla zjištěna nepřístupnost některých prostor dotčeného objektu (neoprávněně obývaná bytová jednotka) a ztížená přístupnost dalších prostor jinak fyzicky přístupných (výskyt hmyzu, přítomnost odpadu s možnou biologickou závadností apod.).
3. V návaznosti na shora specifikované skutečnosti a v souladu s § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se smluvní strany dohodly na přerušování provádění díla ke dni 18. 11. 2022 do doby odstranění překážek.
4. Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na díle do 14 dnů od písemné výzvy objednatele. Objednatel předpokládá odstranění překážek provádění díla nejdříve 28. 2. 2023.

5. Pokud vznikly zhotoviteli náklady v souvislosti s přerušením provádění díla, jejich případná úhrada bude po dohodě smluvních stran předmětem dodatku č. 2, kterým bude mj. stanoven nový termín dokončení díla.

II.


Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Hradec Králové dne 17. 1. 2023 usnesením č. RM/2022/82.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 00268810, ID datové schránky: bebb2in a DESIGN 4 – projekty staveb, s.r.o., IČO 22801936, ID datové schránky: xhupuqd
 - vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - ČSA 439 – rekonstrukce domu - vypracování PD – přerušení provádění díla
 - cena: nelze určit
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou


považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

V Liberci

V Hradci Králové dne



za zhotovitele
Ing. Jindřich Lechovský
jednatel



za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města