

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **SF Stavební s.r.o.**
Velehradská 1735/28, Vinohrady, 130 00 Praha 3

Název akce : "Oprava bytu č. 11, ul. Dukelských bojovníků, čp. 2358, Tábor"

Číslo SOD : 153/2022

Stavební objekt : bytový dům č.p.2358

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o **7 350,- Kč bez DPH**

Vliv na harmonogram prací : ano, posun termínu ukončení na 10.2.2023

Technický popis :
- provedení nikotinové bariéry
- montáž a dodávka plastových oken

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	