

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Ošelín – Pavlovice trati Plzeň - Cheb“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2668/2020/ŠNE

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4993 / 532 351 0006

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost „AZS + AZC, Ošelín - Pavlovice“ založená Společenskou smlouvou ze dne 17. 6. 2020

AZ Consult spol. s r.o.

se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430 DIČ: CZ44567430

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C, vložka 2096

zastoupená Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
jako „Správce“ a „Společník 1“

a

AZ SANACE a.s.
se sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 25033514 DIČ: CZ25033514
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B, vložka 1093
zastoupená Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D., předsedou představenstva, Mgr. Petrem Dvořákem,
členem představenstva
jako „Společník 2“

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

AZ Consult spol. s.r.o., Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: **20/110**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 6.8.2020 uzavřely Smlouvu na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Ošelín – Pavlovice trati Plzeň - Cheb“ ve znění jejich dodatků č. 1 - 4 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku č. 11 odst. 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že termín dílčí etapy prací č. 3 se posouvá na **30.11.2022**. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je opožděné vydání stavebního povolení z důvodu průtahů na straně drážního úřadu. Zhotovitel podal řádně a včas žádost o vydání SP na DÚ dne 20.7.2022, přičemž DÚ vydal SP až dne 3.11.2022 a právní moci nabylo dne 30.11.2022.

2. Úprava ceny díla k provedení Díla, přičemž dochází k úpravě dílčí ceny díla 3. etapy prací tak, že plnění bude poníženo o 24.120 Kč. Ostatní dílčí cenová plnění zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu ceny této etapy je nevyčerpání všech prostředků určených pro pokrytí pol. 16 – Správní poplatky z článku 5.2 SOD.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 4 a 6.

I. Předmět Dodatku

a) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. **Mění se termín 3. dílčí etapy na 30.11.2022.**
2. **Ruší se stávající znění 4. odst. 4.2. a znění článku 6. odst. 6.2. Dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 4 – Lhůty k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
1.A dílčí etapa	do 21 měsíců od nabytí účinnosti SOD	doplnění DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 23 měsíců od nabytí	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS s kompletní dokladovou částí,	Předávací protokol podepsaný

	účinnosti SOD	specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	zadavatelem
3. dílčí etapa	do 30.11.2022	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	předpoklad 03/2023 až 12/2024	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- Dochází ke změně ceny Díla tak, že se snižuje o 24.120,- Kč.**
- Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a 5.2 a článku 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5 – Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

- a) Celková cena díla bez DPH.....**976.480,- Kč**
- b) DPH (základní sazba).....205.060,80 Kč
- c) Celková cena díla včetně DPH..... 1.181.540,80 Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství¹⁾	Jednotková cena²⁾	Cena celkem³⁾
1*	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
2*	Geodetické práce	km	■	■	■

3*	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
4*	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	/	/	/
5*	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
6	Zpracování DUSP v podrobnostech PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
6a	Přepracování DUSP v podrobnostech PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky				■

17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■
----	--	-----	---	---	---

Článek 6 – Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny ve výši ■ **celkové ceny díla**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1.A dílčí etapa plnění – do 21 měsíců od nabytí účinnosti SOD**. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění – do 23 měsíců od nabytí účinnosti SOD**. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■ předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění – do 30.11.2022** (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■ předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.

e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění – ukončení díla - do 12/2024**. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■ předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze

13.02.2023 08:28

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Ústí nad Labem

Digitálně podepsal

Datum: 2023.02.01
08:58:43 +01'00'

.....
Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti
AZ Consult spol. s r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.02.02
11:00:09 +01'00'

.....
Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.
předseda představenstva
AZ SANACE a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.02.09
10:40:32 +01'00'

.....
Mgr. Petr Dvořák
člen představenstva
AZ SANACE a.s