

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provedení opravy a rekonstrukce osvětlení**  
uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

## **SMLUVNÍ STRANY**

### **2. Statutární město Ústí nad Labem**

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor  
IČ: 000 81 531  
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických: Jan Hodný, technik odboru dopravy a majetku MmÚ  
[redacted]em  
[redacted]  
(dále jen „Město“ nebo „smluvní strana“)

**a**

### **3. ULIMEX, spol. s r.o.)**

zastoupená/ý: Tomášem Hujou, jednatel společnosti  
se sídlem: Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 14864878  
DIČ: 14864878  
[redacted]  
[redacted]

Pověřená osoba k jednání: Tomáš Huja  
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení opravy a rekonstrukce osvětlení v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. a § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek“)**

### **I. úvodní ustanovení**

1. MSUL a Zhotovitel uzavřely dne 04.05.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce a oprava osvětlení na Zimním stadionu, včetně provedení souvisejících stavebních prací, projekčních a revizních prací, dodávek a služeb (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Usnesením zastupitelstva Města č. 368/28Z/22 ze dne 4. 4. 2022 rozhodlo Město jakožto zřizovatel MSUL o převodu části činnosti MSUL, spočívající ve správě a provozu Zimního stadionu, na HC Slovan s účinností od 1. 7. 2022.
3. Město usnesením Rady města č. 2752/114R/22 ze dne 6. 6. 2022 schválilo Dohodu o společném postupu při převodu části činnosti příspěvkové organizace MSUL, jejímž obsahem byl i převod veškerých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo z MSUL na Město.

4. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že Město převezme všechna práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, čímž Město vstoupí do všech práv a povinností MSUL jako smluvní strana, a to v celém vymezeném rozsahu uvedené Smlouvy o dílo. Tato změna byla provedena uzavřením Dodatku č. 1 ze dne 23. 06. 2022 k uzavřené Smlouvě o dílo.

## **II. předmět dodatku**

1. Tento dodatek č. 2 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z objektivních důvodů, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo.
2. Při plnění Smlouvy o dílo se ukázalo, že je nutné provést dodatečné práce (vícepráce), které nebyly objednateli před zadáním veřejné zakázky známy, které však byly nutné k řádnému provedení díla. Při spuštění osvětlovací soustavy ledové plochy do provozu byla zjištěna značná nerovnoměrnost osvětlení hrací plochy. Toto je způsobeno tím, že navržená svítidla mají asymetrický tok svítivosti. I při dodržení technické normy na koeficient rovnoměrnosti byla skutečná osvětlenost a její nerovnoměrné rozložení nevyhovující. Proto je potřeba všechna svítidla přenastavit. Projektová dokumentace dále neřešila úpravu rozváděčových polí, která je nutná s ohledem na odlišný způsob napájení a z důvodu vystavení revize na celé dílo a následného stanoviska Technické inspekce České republiky. Úprava lze provést pouze výměnou rozváděčů, vzhledem k časové náročnosti a nemožnosti delší odstávky celého Zimního stadionu.
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných služeb nepřekročí v součtu 24,9 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 2 tohoto článku a oceněny v rozpočtu na dodatečné stavební práce, který je součástí tohoto Dodatku jako příloha č. 1. Změna závazku ze Smlouvy o dílo je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## **III. změna Smlouvy o dílo**

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:  
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši 4 492 725,- Kč bez DPH  
(slovy: čtyřmilionyčtyřistadevadesátdvatisícemsetdvacetpětkorunčeských).  
Konečný doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti DPH dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že čl. IV. odst. 3 smlouvy o dílo nově zní:  
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 30.06.2023.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení Město a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
  - rozpočet na dodatečné stavební práce (vícepráce)
5. Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 146/6R/23 ze dne 16. 01. 2023.
6. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V..... dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
PhDr. Ing. Petr Nedvědický  
Primátor

.....  
Tomáš Huja  
jednatel společnosti ULIMEX, spol. s r.o

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel	Jan Hodný	Provozní technik	ODM		
Vedoucí odboru	Ing. Dalibor Dařílek		ODM		
Správce rozpočtu	Josef Holý	ekonom	ODM		
Právně posoudil	Mgr. Lucie Kinter Radičová	vedoucí právního oddělení	PO		
Projednáno	Ing. Věra Nechybová	náměstek primátora			
Č. usnesení RM/ZM	146/6R/23		dne	16.1.2023	
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele					