

HARMONOGRAM STAVBY

Přístavba pavilonů „C“ a „T14“ Stravovací a oddělení ÚČŮCH v Nemocnici České Budějovice, a.s.

p.č.	Měsíc	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8
Zahájení prací		po předání a převzetí staveniště																																																											
1	bourací práce	█	█	█	█																																																								
2	zemní práce			█	█	█	█	█	█																																																				
3	zakládání			█	█	█	█	█	█																																																				
4	svislé a kompletní kce																																																												
5	vodorovné kce																																																												
6	komunikace pozemní																																																												
7	úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní, trubní vedení																																																												
8	ostatní konstrukce a práce, bourání																																																												
9	izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																																												
10	povlakové krytiny																																																												
11	izolace tepelné																																																												
12	zdravotechnika																																																												
13	konstrukce tesařské																																																												
14	konstrukce suché výstavby																																																												
15	konstrukce klempířské																																																												
16	konstrukce truhlářské																																																												
17	konstrukce zámečnické																																																												
18	podlahy z dlaždic, obklady																																																												
19	podlahy povlakové, lité																																																												
20	nátěry, malby																																																												
21	vzduchotechnika																																																												
22	ZTI, ÚT																																																												
23	Mediální																																																												
24	MAR																																																												
25	odvod tepla a kouře																																																												
26	elektroinstalace																																																												
Dokončení prací		do 420-ti dnů																																																											

Odpovědný zástupce zhotovitele: Ing. Petr Steinbauer

.....
podpis

V Českých Budějovicích dne