

Dodatek č. 1

ke kupní smlouvě č. OLP/3147/2022

"Domov Raspenava p.o. - výstavba nových prostor – vybavení interiérů"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „kupující“

a

ABCD Služby školám s.r.o.

Se sídlem Kaplanova 574, 460 02 Liberec 23

IČO: 62244892

DIČ: CZ62244892

osoba oprávněná podepsat dodatek: PaedDr. Jiří Nový, jednatel

bankovní spojení: ČSOB a. s. Liberec

číslo účtu: 205802373/0300

evidence: zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8356

kontaktní osoby: PaedDr. Jiří Nový, e-mail: novy@abcd-liberec.cz, tel: 603 818 356

dále jen „prodávající“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2022 kupní smlouvu č OLP/3147/2022 "Domov

Raspenava p. o. - výstavba nových prostor - vybavení interiéru", jejímž předmětem je vybavení interiéru (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou změny zjištěné po zaměření stavby. Podrobný popis změn závazků ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy:
2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění v položkách Vnm_01, Vnm_02, Nab_20, Nab_21, Nab_24, Nab_25, Zar_32, Zar_50, Nab_02, Nab_26, Nab_31, Nab_32 tak, jak je uvedeno ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně kupní ceny, která se navyšuje o částku 24 230 Kč bez DPH, tj. 29 318,30 Kč včetně DPH.
4. Celkový přehled změny ceny za dílo:

Kupní cena dle smlouvy bez DPH	1 764 772,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce	26 540,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH – méněpráce	2 310,00 Kč
Kupní cena po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	1 789 002,00 Kč
DPH 21 %	375 690,42 Kč
Kupní cena po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	2 164 692,42 Kč

5. Termín pro předání a převzetí zboží zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dodat zboží včetně změněných položek, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží kupující a jeden

obdrží prodávající.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: Změnový list č. 1.
4. Prodávající bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní kupující v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Prodávající výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv kupujícím zveřejněn. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění ze strany kupujícího v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. ze dne

V Liberci dne

V Liberci dne

.....

Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána

.....

PaedDr. Jiří Nový
jednatel