



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ 1		
Zhotovitel:	<b>ABCD Služby školám s.r.o.</b>			
Investor:	Liberecký kraj	Datum:		
Název akce: „Domov Raspenava p.o. – výstavba nových prostor – vybavení interiérů“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	<b>KS č. OLP/3147/2022</b>			
	na výkresy: <b>Rozpočet</b>			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b>				
<u>V průběhu provádění dodávky interiéru vyvstala potřeba změny závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení méněprací i víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty než limit pro podlimitní veřejnou zakázku.</u>				
<b>1. Dodávka skříňových sestav a skříní do interiéru</b>				
<b>A. Neprováděné práce (méněpráce) – úspora materiálu v dodávce interiéru - nábytku</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Na základě stavebního provedení prostoru pro dodání interiérových prvků a skutečného zaměření stropu, osazených revizních dvířek, ovladačů žaluzií a zásuvek je změněn původní rozměr skříňových sestav a skříní a dojde k úspoře materiálu.				
1. a) Vnm 01 byt A – 2312x2397 mm - 210,00 Kč				
b) Vnm 01 byt D – 2145x2397 mm - 260,00 Kč				
c) Vnm 02 byt B – 2330x2410 mm - 220,00 Kč				
d) Vnm 02 byt C – 2330x2390 mm - 220,00 Kč				
2. a) Nab 20 + Nab 21 byt A – 1800x2050x560 mm - 80,00 Kč				
d) Nab 20 + Nab 21 byt D – 1860x2050x400 mm - 120,00 Kč				
3. a) Nab 24 + Nab 25 byt A – 2265x2050 mm - 120,00 Kč				
b) Nab 24 + Nab 25 byt B – 1880x2050 mm - 180,00 Kč				
c) Nab 24 + Nab 25 byt C – 1870x2050 mm - 160,00 Kč				
d) Nab 24 + Nab 25 byt D – 2240x2050 mm - 120,00 Kč				



## B. ATYP provedení s úpravami (vícepráce) – v dodávce interiéru - nábytku

### Popis a zdůvodnění změny:

Na základě stavebního provedení a osazených revizních dvířek, ovladačů žaluzií a zásuvek je změněn původní rozměr skříňových sestav a skříní – z toho vyplývající vícepráce – technická příprava a výroba atypů (jednotlivých kusů) s různými rozměry a doměrkami, z hlediska průhybu polic a stability jsou nutné vytvořit mezistěny.

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. a) Vnm 01 byt A –                            | 2 100,00 Kč |
| - krycí bok, boční výřezy                       |             |
| - skříň policová 1094x1800x645 svislá mezistěna |             |
| - skříň šatní 1094x1800x645 svislá mezistěna    |             |
| - doměrka 100 mm boční                          |             |
| - nástavec 1094x490x645 svislá mezistěna        |             |
| b) Vnm 02 byt B –                               | 2 200,00 Kč |
| - krycí bok, boční výřezy                       |             |
| - skříň s věšákovou stěnou 1100x1800x520        |             |
| - skříň šatní 1100x1800x520 svislá mezistěna    |             |
| - doměrka 100 mm boční                          |             |
| - nástavec 1100x490x520 svislá mezistěna        |             |
| c) Vnm 02 byt C –                               | 2 300,00 Kč |
| - krycí bok, boční výřezy                       |             |
| - skříň s věšákovou stěnou 1100x1800x620        |             |
| - skříň šatní 1100x1800x620 svislá mezistěna    |             |
| - doměrka 100 mm boční                          |             |
| - nástavec 1100x490x620 svislá mezistěna        |             |
| d) Vnm 01 byt D –                               | 2 100,00 Kč |
| - krycí bok, boční výřezy                       |             |
| - skříň policová 1010x1800x620 svislá mezistěna |             |
| - skříň šatní 1010x1800x620 svislá mezistěna    |             |
| - doměrka 100 mm boční                          |             |
| - nástavec 1010x490x620 svislá mezistěna        |             |
| 2. a) Nab 20 + Nab 21 byt A –                   | 1 400,00 Kč |
| - doměrka cca 100 mm boční                      |             |
| - skříň policová 582x2050x560                   |             |
| - skříň šatní 1164x2050x560 svislá mezistěna    |             |
| b) Nab 20 + Nab 21 byt B –                      | 1 450,00 Kč |
| - doměrka cca 100 mm boční                      |             |
| - skříň policová 582x2050x600                   |             |
| - skříň šatní 1164x2050x600 svislá mezistěna    |             |



c) Nab 20 + Nab 21 byt C – - doměrka cca 100 mm boční - skříň policová 582x2050x600 - skříň šatní 1164x2050x600 svislá mezistěna	1 450,00 Kč
d) Nab 20 + Nab 21 byt D – - doměrka cca 100 mm boční - skříň policová 582x2050x400 - skříň šatní 1164x2050x400 svislá mezistěna	1 200,00 Kč
3. a) Nab 24 + Nab 25 byt A – - skříň policová 500x2050x350 2 ks - skříň závěsná 600x820x350 mezistěna	920,00 Kč
b) Nab 24 + Nab 25 byt B – - skříň policová 300x2050x350 2 ks - skříň závěsná 600x820x350 mezistěna	810,00 Kč
c) Nab 24 + Nab 25 byt C – - skříň policová 300x2050x350 2 ks - skříň závěsná 600x820x350 mezistěna	810,00 Kč
d) Nab 24 + Nab 25 byt D – - skříň policová 500x2050x350 2 ks - skříň závěsná 600x820x350 mezistěna	920,00 Kč

Méněpráce: 1 690,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 17 660,00 Kč bez DPH

**změna celkem: vícepráce 15 970,00 Kč bez DPH**

**Provedení této změny nemá vliv na celkový termín dodání.**

## 2. Přebalovací stoly Zar 32 – rozměry a provedení

### Popis a zdůvodnění změny:

Ke změnám dochází z prostorových důvodů (1 ks stolu s projektovanými rozměry nejde umístit) – úprava rozměrů.

A. Méněpráce – menší rozměr

Zar 32 – přebalovací stůl š. 70 x d. 120 x v. 80 cm

- 620,00 Kč



## B. Vícepráce

Zar 32 – přebalovací stůl š. 70 x d. 165 x v. 80 cm vč. okrajových lišt horní desky pro matraci, odkládací spodní police s rámem	1 940,00 Kč
- přebalovací stůl š. 70 x d. 120 x v. 80 cm vč. okrajových lišt horní desky pro matraci, odkládací spodní police s rámem	1 580,00 Kč

Méněpráce: 620,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 3 520,00 Kč bez DPH

**změna celkem: vícepráce 2 900,00 Kč bez DPH**

**Provedení této změny nemá vliv na celkový termín dodání.**

### 3. Set pračka a sušička Zar 50

#### Popis a zdůvodnění změny:

Z prostorových důvodů není možné umístit pračku a sušičku vedle sebe. Při postavení „na sebe“ je nutné použít (z bezpečnostních důvodů) příslušný typizovaný spojovací prvek

spojovací prvek 4 ks á 1340,00 Kč 5 360,00 Kč

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 5 360,00 Kč bez DPH

**změna celkem: vícepráce 5 360,00 Kč bez DPH**

**Provedení této změny nemá vliv na celkový termín dodání.**

### 4. Nábytek – upřesnění barevného provedení

**Popis a zdůvodnění změny:** v zadávací dokumentaci nebyla uvedena konkrétní barva

Nab 02 – jídelní židle 44 ks – světle šedá

Nab 26 – křeslo 3 ks – tmavě šedá

Nab 31 – pojízdný stůl k lůžku 5 ks – buk 381

Nab 32 – dřevěná postel 5 ks – přírodní – bezbarvý lak

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH

**změna celkem: vícepráce 0,00 Kč bez DPH**

**Provedení této změny nemá vliv na celkový termín dodání.**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
Příloha:				



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL č.1
Zhotovitel:	ABCD Služby školám s.r.o.	
Změnový list vystavil:	PaedDr. Jiří Nový	
Datum:	24. 01. 2023	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
2 310,00 Kč	26 540,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
24 230,00 Kč		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	