



**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo  
č. S915/2016/217**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupený na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [redacted],

ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: [redacted]

fakturační adresa:

**Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín**

adresa pro zasílání fakturace:

**Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice, náměstí Svobody 289,  
687 08 Buchlovice**

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**JASS-UNI, s.r.o.**

IČO: 60743638

DIČ: CZ60743638

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 18 565

sídlo: Jalubí 288, PSČ 687 05

zastoupený: panem [redacted] jednatelem společnosti

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: [redacted]

**(dále jen „zhotovitel“)**

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy :

**II.**

**P ř e d m ě t s m l o u v y**

1. Na základě požadavků objednatele týkajících se úpravy rozsahu díla , se předmět smlouvy upravuje v souladu s **Čl. II, odst. 4** výše uvedené Smlouvy o dílo, o práce a dodávky specifikované v příloze č.1 tohoto dodatku.

### III. Doba plnění

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději 14.10.2016.  
Termín dokončení díla se posouvá z důvodu deštivého počasí v 1. týdnu měsíce října.

### IV. Cena za dílo

1. Ve vazbě na objednatelům požadované změny rozsahu díla, se cena díla dle Čl. IV, odst. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo upravuje v souladu s Čl. IV, odst. 2 této smlouvy, následovně :


	cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena díla včetně DPH
Cena díla dle SOD	220 834,-	46 375,10	267 209,10
Cena dle dodatku č.1 - méněpráce	8 193,30	1 720,60	9 913,90
Cena díla celkem	212 640,70	44 654,50	257 295,20

### XII. Závěrečné ustanovení

- Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.
- Dodatek se vyhotovuje ve 4 zhotoveních, z toho 2-krát pro každou ze smluvních stran.
- Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkové rozpočty méněprací

V Jalubí , dne 7. 10. 2016


Ve Zlíně, dne -7 -10- 2016



Za zhotovitele



jednatel



Za objednatele



ředitel Krajského ředitelství Zlín

# ROZPOČET


Stavba: Lokální opravy povrchu LC asfaltobetonem

Objekt: LC Poštovská - méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: 

Datum: 7.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>5 056,80</b>	<b>1,596</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>4 977,00</b>	<b>1,596</b>
1	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	1,580	3 150,00	4 977,00	1,596
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>79,80</b>	<b>0,000</b>
2	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1,596	50,00	79,80	0,000
<b>Celkem</b>						<b>5 056,80</b>	<b>1,596</b>

# ROZPOČET

Stavba: Lokální opravy povrchu LC asfaltobetonem

Objekt: LC Ke 4 dubům - méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracoval: 

Místo:

Datum: 7.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>2 880,45</b>	<b>0,909</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>2 835,00</b>	<b>0,909</b>
1	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	0,900	3 150,00	2 835,00	0,909
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>45,45</b>	<b>0,000</b>
2	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,909	50,00	45,45	0,000
<b>Celkem</b>						<b>2 880,45</b>	<b>0,909</b>


# ROZPOČET

Stavba: Lokální opravy povrchu LC asfaltobetonem  
Objekt: LC K Vršavě - méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:   
Datum: 7.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>256,05</b>	<b>0,081</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>252,00</b>	<b>0,081</b>
1	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	0,080	3 150,00	252,00	0,081
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>4,05</b>	<b>0,000</b>
2	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným	t	0,081	50,00	4,05	0,000
<b>Celkem</b>						<b>256,05</b>	<b>0,081</b>