



Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 2020/1071/OZP_OSCOZP ze dne 13. 7. 2020

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
identifikační číslo: 00234516
DIČ: CZ00234516
Zastoupen: Mgr. Milanem Volfem, primátorem
Ve věcech smluvních: JUDr. Robertem Bezděkem, CSc., náměstkem primátora

a

Zhotovitel: Ing. Pavel Šimek, FLORART - Projekční a poradenská kancelář
pro zahradní a krajinářskou tvorbu
se sídlem: Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod
identifikační číslo: 13697129
DIČ: [REDACTED]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3
(dále jen „Dodatek“)

I.

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 13. 7. 2020 smlouvu o dílo č. 2020/1071/OZP_OSCOZP ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 9. 7. 2021, jejíž předmětem je zpracování projektové dokumentace „Obchodní centrum Kladno, ul. Arménská – krajinný park“ (dále jen „Smlouva“).
2. Část projektové dokumentace „Obchodní centrum Kladno, ul. Arménská – krajinný park Sportovně rekreační část – DUR“ byla ze strany Zhotovitele zpracována a Objednateli odevzdána.
3. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 3 v souladu s ustanovením článku 8 odst. 8.1. Smlouvy a to z důvodu potřeby řešení požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci řízení o změně využití území.

II.

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna termínů pro plnění díla, respektive jeho jednotlivých částí. Smlouvou bylo v čl. 2 odst. 2.1. dohodnuto plnění v jeho jednotlivých částech do 15. 12. 2020 a do 15. 9. 2021. Dodatkem č. 1 byl termín plnění pro část „Sportoviště“ změněn na 30. 6. 2021. Dodatkem č. 2 byl termín ve zbylých částech plnění změněn na 28. 2. 2022.
2. Plnění podle Smlouvy nebylo dosud dokončeno z důvodu přerušení řízení o změně využití území č.j. OV/4379/22-2/Čk. vedeného Magistrátem města Kladna, odborem výstavby. Obě smluvní strany mají zájem na úplném a bezvadném dokončení a předání díla.
3. Tímto Dodatkem č. 3 smluvní strany nahrazují ustanovení čl. 2 Smlouvy – Termíny plnění ve znění obou dodatků následujícím novým zněním:

2.1.

Předmět plnění	Termín plnění
Úprava dokumentace pro územní rozhodnutí o využití území pro jednotlivé objekty	Dle požadavků stavebního úřadu
Dokumentace pro povolení terénních úprav	90 dní od pokynu objednatel k zahájení prací
Dokumentace pro stavební povolení	90 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí
Dokumentace pro provedení stavby	80 dní od nabytí právní moci stavebního povolení
Stabilizační opatření pro lesní porosty	80 dní od nabytí právní moci stavebního povolení

III.

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž Smluvní strany si ujednávají, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek č. 3 se vyhotovuje v listinné podobě ve třech (3) vyhotoveních, po dvou pro Objednatele a jednom pro zhotovitele se sílou originálu.
4. Dodatek byl projednán a schválen Radou města Kladna usnesením č. 25 ze dne 23.1.2023

v Kladně dne 9. 02. 2023

v dne 2. 2. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Pavel Šimek - Florant
Rybářská 401
688 01 Uherský Brod
IČ: 136 97 129
Tel.: 572 682 520

Podpis:

Podpis:

JUDr. Robert Bezděk, CSc., náměstek primátora

Ing. Pavel Šimek, jednatel

