

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(číslo smlouvy 5/2018-504202) uzavřené dne 10. 4. 2018
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trhanov a Chocomyšl“,
pro komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Trhanov (dále jen „smlouva“).

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Domažlice

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Šárka Lišková, odborný referent Pobočky
Domažlice

Adresa: Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Telefon: + 420 727 956 737; + 420 727 956 739
E-mail: domazlice.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 013 12 774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.

Sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Telefon: xxx
E-mail: xxx
ID DS: 7s47464
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 21106-381/0100
IČ: 25227751
DIČ: CZ25227751

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 11.8. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Dne 31. 3. 2022 pobočka pozastavila práce na KoPÚ Trhanov z důvodu zpracování inženýrsko-geologického průzkumu, který byl nutný pro navržená vodohospodářská opatření, která členové sboru zástupců KoPÚ Trhanov odsouhlasili na jednání sboru zástupců. Dne 8. 12. 2022 obdržela pobočka od firmy UNIGEO a.s. vypracovaný inženýrsko-geologický průzkum, který předala zhotoviteli KoPÚ Trhanov a současně s tím pobočka obnovila práce na KoPÚ. Dále v rámci zpracovávání etapy 3. 5. 1. Vypracování plánu společných zařízení byly zhotovitelem KoPÚ zpřesněny skutečné jednotky, které jsou odlišné od stávajících měrných jednotek uvedených ve smlouvě o dílo č. 5/2018-504202. Z těchto důvodů se objednatel a zhotovitel díla dohodli o změně závazků ze smlouvy, kdy ve fakturačním celku 3. 5. 1. Vypracování plánu společných zařízení a 3. 5. 2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona budou nově vyčísleny měrné jednotky, vícepráce a změna termínů výše uvedených fakturačních celků.
Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkových úprav jsou nezbytné změny v počtu měrných jednotek a v termínu plnění těchto dílčích částí: 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla.

Původní celková cena díla bez DPH ve znění dodatku č. 1-4	1 341 100 Kč
Méněpráce bez DPH	0 Kč
Vícepráce bez DPH	46 000 Kč
Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku	1 387 100 Kč
DPH 21 %	291 291 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 678 391 Kč

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Změna v počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
3.5.	Návrhové práce						
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	---	---	---	---	30. 10. 2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	+ 6	5 000 Kč	+ 30 000 Kč	---	30. 10. 2023

3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	---	---	---	---	30. 10. 2023
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	+ 4	4 000 Kč	+ 16 000 Kč	---	30. 10. 2023
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	---	---	---	---	30. 10. 2024

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-4 zůstávají v platnosti.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Domažlicích dne 13.02.2023
Viz datum v elektronickém podpisu

Za objednatele:

Elektronicky podepsáno

V Plzni dne 13.02.2023
Viz datum v elektronickém podpisu

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno

.....
Ing. Jan Kaiser
vedoucí pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Zdeněk hrubý
jednatel společnosti
GEO Hrubý spol. s r.o.

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 5/2018-504202 - KoPÚ v k.ú. Trhanov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	5 000	50 000	31.10.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	149	900	134 100	31.5.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb	100 bm	58	2 500	145 000	31.10.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce	100 bm	12	2 500	30 000	30.10.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	15 000	45 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	149	500	74 500	31.5.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	149	500	74 500	31.8.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					553 100	31.8.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	149	1 200	178 800	30.10.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	5 000	50 000	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - vícepráce	ha	6	5 000	30 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	2 000	70 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	4 000	32 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - vícepráce	100 bm	4	4 000	16 000	30.10.2023
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	149	2 000	298 000	30.10.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					714 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	149	800	119 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					119 200	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					553 100	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					714 800	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					119 200	
Celková cena bez DPH v Kč					1 387 100	
DPH 21% v Kč					291 291	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 678 391	