

Úvodní ustanovení:

Smluvní strany se po vzájemné dohodě usnesly na následujících změnách ve znění smlouvy o dílo č. o. HIO SM 014 2022; č. zhotovitele: 22500279. Ostatní, dodatkem nezměněná ustanovení SoD zůstávají v platnosti.

Oddíl I.

Předmět SoD a doba plnění, cena díla

I. Předmět SoD, čl. 1 se doplňuje takto:

„Předmět plnění se v souladu s ustanovením oddílu I, odst.6, písmeno a) na základě tohoto dodatku rozšiřuje o provedení dodatečných prací na požadavek objednatele.

Předmět rozšíření zakázky přesně specifikuje PD s názvem „**Revitalizace a stavební úpravy ulice Plzeňské, Ruské a v Domkách ve Stříbře – změna č.1**“, která svým rozsahem odpovídá PD pro provedení stavby, kterou zpracovala společnost ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., IČ 25229869 (viz přílohy č. 1 a č. 2 dodatku č.1 ke smlouvě o dílo)“.

II. Cena za Dílo, čl. 1 se mění takto:

„Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací se sjednává ve výši:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena původního závazku	33 724 202,19	21% - 7 082 082,46	40 806 284,65
Cena změny závazku dle dodatku č.1	247 550,10	21% - 51 985,52	299 535,62
Cena celkem	33 971 752,29	21% - 7 134 067,98	41 105 820,27

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v Oceněném položkovém rozpočtu (oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) specifikovaném v příloze č. 2 SoD doplněném o Oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) specifikovaném v příloze č. 2 dodatku č. 1 k SoD a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou č. 2 k SoD a je doplněn přílohou č. 2 dodatku č. 1 k SoD.

III. Ustanovení závěrečná

1. Přílohy tohoto Dodatku ke smlouvě č.1 (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tento Dodatek ke smlouvě č.1 odkazuje, tvoří součást tohoto Dodatku ke smlouvě č.1. Tímto Dodatkem ke smlouvě č.1 se vždy rozumí smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1 na profilu zadavatele a v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.

Přílohy dodatku č. 1 k SoD:

příloha č. 1 - Projektová dokumentace s názvem „Revitalizace a stavební úpravy ulice Plzeňské, Ruské a v Domkách ve Stříbře – změna č.1“

příloha č. 2 - Oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) změny závazku s názvem „Revitalizace a stavební úpravy ulice Plzeňské, Ruské a v Domkách ve Stříbře – změna č.1“

Ve Stříbře

V Praze

.....
Martin Záhoř
starosta města
(objednatel)

.....
Ing. Aleš Gothard
předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.
(zhotovitel)

.....
Mgr. Jakub Pikna
člen představenstva
Metrostav TBR a.s.
(zhotovitel)