

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZHOTOVENÍ STAVBY „CYKLOSTEZKA SVITAVA – BÍLOVICE NAD SVITAVOU, LÁVKA U MLÝNA – ANENSKÉ ÚDOLÍ A MK ANENSKÉ ÚDOLÍ – SILNICE Č. 374“ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

(uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany:





1.

Název: Jihomoravský kraj
Se sídlem: Brno, Žerotínovo náměstí 3, PSČ 601 82
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje
IČO: 708 88 337
DIČ: CZ70888337
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-7494420217/0100
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jaroslav Keprt, oddělení strategického rozvoje Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Telefon: 541 651 325
E-mail: keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Název: DOMOVINA – ekologie, venkov, turistika, s.r.o.
Se sídlem: Lichnov č.p. 147, 793 15 Lichnov
Zastoupený: Ing. Jan Gemela, jednatel
IČO: 25848381
DIČ: CZ25848381
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: Ing. Jan Gemela
Telefon: 
E-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 01.04.2019 Smlouvu o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „CYKLOSTEZKA SVITAVA – BÍLOVICE NAD SVITAVOU, LÁVKA U MLÝNA – ANENSKÉ ÚDOLÍ A MK ANENSKÉ ÚDOLÍ – SILNICE Č. 374“ a výkon autorského dozoru č. JMK057383/19/ORR (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je komplexní vypracování, resp. vyhotovení, projektové dokumentace stavby cyklistické stezky v úsecích B1 „lávka u mlýna – Anenské údolí“ a B2 „MK Anenské údolí – silnice č. 374“ (dále jen „stavba“) a výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby (dále jen „dílo“). Smlouva byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 19.12.2019, dodatkem č. 2 ze dne 01.10.2020.

2. Účelem tohoto dodatku je sjednání změny rozsahu díla a související změny ceny a termínu provádění díla. Vzhledem k tomu, že v průběhu majetkoprávního vypořádání nebyl získán pozemek parc. č. 848 v k. ú. Bílovice nad Svitavou ani souhlas jeho vlastníka s realizací stavby, je třeba provést úpravu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí – část díla dle čl. II. odst. 4. písm. c) Smlouvy.
3. Dále je účelem dodatku změna ceny a termínu plnění části díla dle čl. II. odst. 4. písm. d) Smlouvy - výkonu inženýrské činnosti, spočívající v obstarání záležitosti, kterou je zejména vydání pravomocného územního rozhodnutí, jelikož v důsledku délky trvání projednávání a vypořádání majetkoprávních vztahů souvisejících s trasou cyklostezky je nezbytné nově předložit projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí k vyjádření a stanoviskům DOSS, správcům technické infrastruktury, Povodí Moravy, Správy železnic, DI Policie ČR.

II. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o přepracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí spočívající ve vypuštění úseku SO 102 dle staničení PD DÚR v km 0,514 (hranice pozemku parc. č. 848 v k. ú. Bílovice nad Svitavou) - km 0,680.
2. V návaznosti na změnu trasy cyklostezky dle prvního odstavce tohoto článku dodatku se smluvní strany dohodly na změně názvu stavby, který nově zní:
 „Cyklistická stezka v úsecích B1 „Lávka u mlýna – Anenské údolí“ a B2 „MK Anenské údolí – drážní domek u Anenského údolí“
3. Doba a místo předání upraveného plnění:
 DUR bude zhotovitelem předána objednateli do 90 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 3.
4. Cena za úpravu plnění:
 Cena za přepracování DUR dle prvního odstavce tohoto článku dodatku činí 135 200 Kč bez DPH.
5. Další ujednání týkající se rozšířeného plnění:
 Pro rozšířené plnění se přiměřeně použijí relevantní ustanovení smlouvy – zejména se jedná o způsob předání a převzetí, platební podmínky, záruční podmínky, licenční ujednání, ujednání o vyšší moci, sankcích a zániku smlouvy.
6. Text čl. III. odst. 2 písm. d) Smlouvy zní nově takto:
 část díla dle čl. II. odst. 4. písm. d) této smlouvy (*výkon IČ – zajištění pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu*) nejpozději v termínu do 180 kalendářních dnů ode dne účinnosti Dodatku č. 3.
7. Cena za část dle čl. II. odst. 4. písm. d) smlouvy uvedená v čl. IV odst. 1 Smlouvy činí nově:

1.d	výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu (část díla dle čl. II. odst. 4. písm. d) smlouvy)	88 000 Kč bez DPH
------------	--	--------------------------

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.

3. Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 85. schůzi konané dne 19.12.2022 usnesením č. 5763/22/R85

V Brně dne 20.01.2023

V Lichnově dne 08.02.2023

objednatel
za Jihomoravský kraj
Mgr. Jan Grolich, hejtman

zhotovitel
za DOMOVINA – ekologie, venkov,
turistika, s.r.o.
Ing. Jan Gemela, jednatel