

**Dodatek č. 2  
KE SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002786

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2021/0058

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

**I/13 a I/27 Rekonstrukce komunikací – PD,**

uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz  
a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami  
(dále jako „Dodatek č. 2“)

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

**Společnost RD ASPMS4**

zastoupená Společníkem 1

se sídlem:

IČO: 453 06 605

DIČ: CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

**AFRY CZ s.r.o.**

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 453 06 605

DIČ: CZ45306605

vedeném Městským soudem v Praze, C 8073

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [redacted]

[redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

Společník 2: **SAGASTA s.r.o.**  
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4  
IČO: 045 98 555  
DIČ: CZ04598555  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, C 250116  
právní forma: společnost s ručením omezeným

Společník 3: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**  
se sídlem: Osová 717/20, 625 00 Brno – Starý Lískovec  
IČO: 469 74 806  
DIČ: CZ46974806  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, C 7545  
právní forma: společnost s ručením omezeným

Společník 4: **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**  
se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1  
IČO: 485 88 733  
DIČ: CZ48588733  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, C 14051  
právní forma: společnost s ručením omezeným

Společník 5: **SATRA, spol. s.r.o.**  
se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9  
IČO: 185 84 209  
DIČ: CZ18584209  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, C 3014  
právní forma: společnost s ručením omezeným

Společník 6: **4roads, spol. s.r.o.**  
se sídlem: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 - Střešovice  
IČO: 063 27 354  
DIČ: CZ06327354  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, C 280328  
právní forma: společnost s ručením omezeným

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé  
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 08PU-002786 ze dne 09. 03. 2021. Předmětem Dodatku č. 2 je změna Termínu plnění, následovně:

#### **Změna Termínu plnění:**

Smluvní strany se dohodly na změně ujednání Článku III. Doba a místo plnění odst. 1 písmene

### **Původní termín Doby plnění dle Smlouvy:**

- do 10 pracovních dní bude svolán 0. výrobní výbor, každý další výrobní výbor dle dokončení, resp. před předáním daného stupně PD;
- koncept PD do 45 dní od účinnosti smlouvy včetně provedené kontroly ze strany Objednatele (pouze elektronická verze ve formátu .pdf);
- koncept čístopisu PD vč. investorského rozpočtu do 20 dní od schválení konceptu PD včetně provedené kontroly ze strany Objednatele (pouze elektronická verze ve formátu .pdf; pro tvorbu investorských rozpočtů budou použity položky OTSKP-SPK v aktuálním znění);
- čístopis vč. zapracovaných připomínek do 10 dní od účinnosti smlouvy od schválení konceptu čístopisu PD (pouze elektronická verze ve formátu .pdf);
- listinná verze čístopisu PD na pokyn Objednatele, po dokončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby (po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby včetně zapracování případných úprav a doplnění s ohledem na dodatečné informace podané v rámci zadávacího řízení);
- výkon AD po celou dobu realizace jednotlivých staveb (předpoklad ukončení konec roku 2023).

### **Původní termín Doby plnění dle Dodatku č. 1:**

- do 10 pracovních dní bude svolán 0. výrobní výbor, každý další výrobní výbor dle dokončení, resp. před předáním daného stupně PD;
- koncept PD ve stupni VD-ZDS úseků, kde není třeba SP – do 45 dní od účinnosti smlouvy včetně provedené kontroly ze strany Objednatele (pouze elektronická verze ve formátu .pdf);
- koncept čístopisu PD ve stupni VD-ZDS úseků, kde není třeba SP – do 20 dní od schválení konceptu PD včetně provedené kontroly ze strany Objednatele (pouze elektronická verze ve formátu .pdf; pro tvorbu investorských rozpočtů budou použity položky OTSKP-SPK v aktuálním znění)
- čístopis PD ve stupni VD-ZDS úseků, kde není třeba SP – do 10 dní od schválení konceptu čístopisu PD (pouze elektronická verze ve formátu .pdf)
- koncept PD ve stupni DSP úseků, kde je SP potřeba – do 150 dní od účinnosti smlouvy
- koncept PD ve stupni DSP pro opěrnou zeď v úseku I/13 Děčín ul. Teplická včetně zajištění průzkumů – do 150 dní od nabytí účinnosti Dodatku č. 1
- koncept čístopisu PD ve stupni DSP úseků, kde je SP potřeba – do 30 dní od schválení konceptu PD včetně provedení kontroly
- čístopis PD ve stupni DSP úseků, kde je SP potřeba – do 15 dní od schválení konceptu čístopisu PD (pouze elektronická verze ve formátu .pdf)
- koncept PD ve stupni VD-ZDS úseků, kde je SP potřeba – do 75 dní od získání pravomocného SP (pouze elektronická verze ve formátu .pdf);
- koncept čístopisu PD ve stupni VD-ZDS úseků, kde je SP potřeba – do 30 dní od schválení konceptu PD včetně provedené kontroly ze strany Objednatele (pouze elektronická verze ve formátu .pdf; pro tvorbu investorských rozpočtů budou použity položky OTSKP-SPK v aktuálním znění)
- čístopis PD ve stupni VD-ZDS úseků, kde je SP potřeba – do 15 dní od schválení konceptu čístopisu PD (pouze elektronická verze ve formátu .pdf)
- listinné verze čístopisů PD na pokyn Objednatele, po dokončení zadávacích řízení na zhotovitele stavby (po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby včetně zapracování případných úprav a doplnění s ohledem na dodatečné informace podané v rámci zadávacího řízení);
- výkon AD po celou dobu realizace jednotlivých staveb (předpoklad ukončení konec roku 2023).

## **Nový termín Doby plnění dle Dodatku č. 2:**

- do 10 pracovních dní bude svolán 0. výrobní výbor, každý další výrobní výbor dle dokončení, resp. před předáním daného stupně PD;
- koncept PD ve stupni VD-ZDS úseků, kde není třeba SP – do 45 dní od účinnosti smlouvy včetně provedené kontroly ze strany Objednatele (pouze elektronická verze ve formátu .pdf);
- koncept čistopisu PD ve stupni VD-ZDS úseků, kde není třeba SP – do 20 dní od schválení konceptu PD včetně provedené kontroly ze strany Objednatele (pouze elektronická verze ve formátu .pdf; pro tvorbu investorských rozpočtů budou použity položky OTSKP-SPK v aktuálním znění)
- čistopis PD ve stupni VD-ZDS úseků, kde není třeba SP – do 10 dní od schválení konceptu čistopisu PD (pouze elektronická verze ve formátu .pdf)
- koncept PD ve stupni DSP úseků, kde je SP potřeba – do 150 dní od účinnosti smlouvy
- **koncept PD ve stupni DSP pro opěrnou zeď v úseku I/13 Děčín ul. Teplická včetně zajištění průzkumů – do 260 dní od nabytí účinnosti Dodatku č. 1**
- koncept čistopisu PD ve stupni DSP úseků, kde je SP potřeba – do 30 dní od schválení konceptu PD včetně provedení kontroly
- čistopis PD ve stupni DSP úseků, kde je SP potřeba – do 15 dní od schválení konceptu čistopisu PD (pouze elektronická verze ve formátu .pdf)
- koncept PD ve stupni VD-ZDS úseků, kde je SP potřeba – do 75 dní od získání pravomocného SP (pouze elektronická verze ve formátu .pdf);
- koncept čistopisu PD ve stupni VD-ZDS úseků, kde je SP potřeba – do 30 dní od schválení konceptu PD včetně provedené kontroly ze strany Objednatele (pouze elektronická verze ve formátu .pdf; pro tvorbu investorských rozpočtů budou použity položky OTSKP-SPK v aktuálním znění)
- čistopis PD ve stupni VD-ZDS úseků, kde je SP potřeba – do 15 dní od schválení konceptu čistopisu PD (pouze elektronická verze ve formátu .pdf)
- listinné verze čistopisů PD na pokyn Objednatele, po dokončení zadávacích řízení na zhotovitele stavby (po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby včetně zapracování případných úprav a doplnění s ohledem na dodatečné informace podané v rámci zadávacího řízení);
- výkon AD po celou dobu realizace jednotlivých staveb (předpoklad ukončení konec roku 2023).

## **II.**

### **Odůvodnění**

1. Dodatek č. 2 se uzavírá s ohledem na velkou dopravní zátěž v řešeném úseku, složité DIO a množství zainteresovaných stran trvala průzkumná část projektu podstatně déle, než obě smluvní strany předpokládaly. Pro zpracování projektu opěrné zdi v rámci úseku č.9 I/13 Děčín ul. Teplická bylo nutné provedení průzkumů pro co nejpřesnější určení parametrů podloží, zjištění stávajících inženýrských sítí v místě zdi a určení nejvhodnějšího technického řešení zdi, jak z hlediska vhodnosti vlastní konstrukce, tak z hlediska provádění. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení dílčí doby plnění. Tato změna nemá vliv na cenu za dílo ani jiné články Smlouvy.


## **III.**

### **Závěrečná ustanovení**


1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Datum:

13.02.2023

Digitálně podepsal: 

Datum: 13.02.2023 17:12:13 +01:00