

## **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na**

### **ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU**

#### **Název zakázky: Rekonstrukce ŽST Tišnov**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1896/2021**

**č.j. 1057/2023-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND: 5623520030

a

##### **„Společnost pro Tišnov“**

na základě Společenské smlouvy k zajištění veřejné zakázky „Rekonstrukce ŽST Tišnov“ ze dne 24.3.2021 jsou účastníky společnosti:

##### **Vedoucí společník:**

###### **EXprojekt s.r.o.**

se sídlem: Brno, Heršpická 758/13, PSČ 619 00

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 71057

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem

a

##### **Společník:**

###### **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: Olomouc, Legionářská 1085/8, PSČ 779 00

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1217

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

##### **Korespondenční adresa Společnosti:**

Heršpická 758/13, 619 00 Brno-Štýřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **S – 2020 - 039**

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 23.1.2023 zn. 2021-039 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

K úpravě Ceny Díla dochází v souvislosti:

- s požadavkem na změnu systému vodotěsné izolace (SVI) u SO 03-19-01 (TÚ Tišnov – Říkonín, most v km 31,461), která má za následek zvětšení tloušťky celého souvrství SVI a změnu nosné konstrukce mostu

Dodatečné práce dle tohoto dodatku č. 3 budou Zhotovitelem odevzdány v rozsahu 50% v rámci 3a. dílčí etapy a v rozsahu 50% v rámci 3b. dílčí etapy.

2. Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dohodly na úpravě harmonogramu plnění spočívající v prodloužení termínu dokončení 3a., 3b. a 3c. dílčí etapy o 1 měsíc.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.5 Smlouvy, Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované Přílohy č. 1, 4 a 5 ve znění dodatku č. 3 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 1, 4 a 5.

### Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 3, přičemž celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH:.....58 291 100,00 Kč*

*Změna Ceny dle dodatku č. 1 bez DPH:.....10 196 000,00 Kč*

*Změna Ceny dle dodatku č. 2 bez DPH:.....2 146 250,00 Kč*

*Změna Ceny dle dodatku č. 3 bez DPH:.....408 000,00 Kč*

***Cena díla bez DPH po dodatku č. 3:.....71 041 350,00 Kč***

*Slovy: sedmdesátjednamilionůčtyřicetjednatisíctřístapadesát korun českých*

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

*„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 3 (dále jen „Harmonogram plnění“).“*

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje přechodí Přílohu č. 1 Smlouvy
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy
4. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

V Praze 14.2.2023

V Brně 30.1.2023

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Ondřej Čech**  
jednatel EXprojekt s.r.o.

## **PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 3**

### **Specifikace Díla**

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

#### **Dodatečné práce dle dodatku č. 1:**

- most v km 31,461 trati Židenice – Havlíčkův Brod – DUSP+PDPS včetně navazujících souvisejících SO a PS (železniční svršek a spodek, trakční vedení, ukolejnění), nákladová část, zajištění mapových podkladů, geodetických prací a geodetické dokumentace, geotechnický a stavebně technický průzkum, zpracování vlivu na životní prostředí, zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě a BOZP v přípravě, inženýrská činnost
- potrubní vedení - kanalizace vakuového odsávání, přípojka kanalizace, technologie vakuového odsávání
- ekonomické hodnocení a dokument „Aktualizace záměru projektu“
- rozšíření autorského dozoru

#### **Dodatečné práce dle dodatku č. 2:**

- zřízení sanitárního nástupiště včetně přístupu na něj (SO 01-16-03, SO 01-16-01 a SO 01-17-01),
- vybavení technologických budov alternativními zdroji vytápění (SO 01-15-02, SO 01-15-04),
- rozšíření budovy traťového okrsku (SO 01-15-09) a úpravy povrchů výpravní budovy (SO 01-15-10),
- úpravy přednádražního prostoru (napojení na autobusový terminál, kryté stání pro kola, mobiliář, vizualizace)
- posouzení dvou variant organizace výstavby

#### **Dodatečné práce dle dodatku č. 3:**

- přepracování částí dokumentace SO 03-19-01 (TÚ Tišnov – Říkonín, most v km 31,461) – technická zpráva, výkresová část, vytyčovací výkres, výpočty a výkaz výměr

## PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 3

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

#### 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP				23.788.100
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR ŠZDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				21.632.500
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice ŠZDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G				663.000
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H				739.500
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR ŠZDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				382.500
6	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				390.000
7	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				30.000
<b>Celkem za základní služby:</b>					<b>47.625.600</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

#### 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
---------	-------	----------------	----------	------------	-------------

8	Zajištění mapových podkladů				500.000
9	Geodetické práce				150.000
10	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb				3.800.000
11	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				2.700.000
12	Vizualizace				800.000
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				527.000
14	Koordinátor BOZP v přípravě				382.500
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				51.000
16	Dodatečné práce dle dodatku č. 1 (potrubní vedení)				510.000
17	Dodatečné práce dle dodatku č. 1 (most v km 31,461)				9.095.000
18	Dodatečné práce dle dodatku č. 1 (ekonomické hodnocení a aktualizace ZP)				204.000
19	Dodatečné práce dle dodatku č. 2				2 146 250
20	Dodatečné práce dle dodatku č. 3				408 000
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					<b>21 273 750</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
20	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				1.755.000
21	Rozšíření AD dodatkem č. 1				387.000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 22 měsíců) v celkovém počtu 1950 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje

veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

#### 4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
71 041 350,00 Kč	14 918 683,50 Kč	85 960 033,50 Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

68 899 350,00 Kč	14 468 863,50 Kč	83 368 213,50 Kč
------------------	------------------	------------------

Cena za výkon autorského dozoru:

2.142.000,00 Kč	449.820,00 Kč	2.591.820,00 Kč
-----------------	---------------	-----------------

#### Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>22.614.440,00 Kč</b>	<b>27.363.472,40 Kč</b>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>18 605 580,00 Kč</b>	<b>22 512 751,80 Kč</b>
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>17 972 330,00 Kč</b>	<b>21 746 519,30 Kč</b>
<b>3a. dílčí etapa</b>	<b>6 570 500,00 Kč</b>	<b>7 950 305,00 Kč</b>
<b>3b. dílčí etapa</b>	<b>2.932.500,00 Kč</b>	<b>3.548.325,00 Kč</b>
<b>3c. dílčí etapa</b>	<b>204.000,00 Kč</b>	<b>246.840,00 Kč</b>
<b>4. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru</b>	<b>2.142.000,00 Kč</b>	<b>2.591.820,00 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>71 041 350,00 Kč</b>	<b>85 960 033,50 Kč</b>

## PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 3

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 7 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy fakturace 40% z ceny DSP+PDPS	Provedení geotechnických a stavebně technických průzkumů, v rámci profesních porad bude předložen návrh technického řešení	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 30.9.2022</b> fakturace 30 % z ceny DSP+PDPS, 70% položky č. 16 a 60% položky č. 19 Přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 2	Předložení DSP+PDPS k připomínkám včetně nákladové části a SR, dodatečné práce dle dodatku č. 1 (potrubní vedení) k připomínkám, dodatečné práce dle dodatku č. 2 k připomínkám	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 31.12.2022</b> fakturace 30% z ceny DSP+PDPS, 30% položky č. 16 a 40% položky č. 19 Přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 2	Odevzdání DSP+PDPS včetně zapracovaných připomínek a předložení vyplněné žádosti o vydání stavebního povolení, dodatečné práce dle dodatku č. 1 (potrubní vedení) včetně zapracovaných připomínek, dodatečné práce dle dodatku č. 2 včetně zapracovaných připomínek	Protokol o provedení Díla
<b>3a. Dílčí etapa</b>	<b>do 14.3.2023</b> fakturace 70% položky č. 17 a 50% položky č. 20 Přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 3	dodatečné práce dle dodatku č. 1 (most v km 31,461) a č. 2 k připomínkám	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b>3b. Dílčí etapa</b>	<b>do 14.6.2023</b> fakturace 30% položky č. 17 a 50% položky č. 20 Přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 3	dodatečné práce dle dodatku č. 1 (most v km 31,461) a č. 2 po připomínkách	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b>3c. Dílčí etapa</b>	<b>do 14.7.2023</b> fakturace položky č. 18 Přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 1	Dodatečné práce dle dodatku č. 1 (ekonomické hodnocení a aktualizace ZP)	Předávací protokol k dané dílčí etapě



<b>4. Dílčí etapa</b>	<p style="text-align: center;"><b>22 měsíců</b> (předpoklad 03/2025 – 12/2026)</p> <p>Fakturace AD čtvrtletně</p>	<p>Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u>; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 22 měsíců</p>	<p>Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta</p>
<b>Termín dokončení Díla</b>	<p style="text-align: center;"><b><u>předpoklad do 31. 12. 2026</u></b></p>		<p>Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)</p>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3394611

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d933ad4e-92fe-4568-9403-a675b33939cf

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.02.2023 09:07:03



c116c264-0304-47b5-9945-90d8ad8d3ab5