

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

**Rekonstrukce propustků pod silnicí III/17222 rozc. Ohrazenice-Tažovice km 4,940
a III/17311 křiž. II/173-Chlum km 0,010**

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: **104/P/2017**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

propustek pod sil.III/17222 – [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

propustek pod sil.III/17311 – [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **VKB stavby s.r.o.**

Sídlo: Buk 51, 383 01 Prachatice

Zastoupený: Ladislavem Váchou, jednatelem

tel.: [REDACTED]

fax:

IČ: 021 92 012

DIČ: CZ02192012

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22141

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

Ladislav Vácha

tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí:

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 bod 4.2 smlouvy o dílo a nově zní takto:

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl.znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.2 Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	726 929,00 Kč
Změnový list č. 1 - méněpráce bez DPH	- 155 124,00 Kč
Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	571 805,00 Kč
DPH 21%	<u>120 079,00 Kč</u>
Smluvní cena díla včetně DPH	691 884,00 Kč

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.
Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha č. 1 – změnový list č. 1 méněpráce

České Budějovice, dne: 15.5.2017

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

V Buku, dne: 15.5.2017

Za zhotovitele:

VKB stavby, s.r.o.
Buk 51
383 01 Prachatice
tel: 602 274 562
IČO: 02192012 DIČ: CZ02192012

Ladislav Vácha, jednatel



Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Rekonstrukce propustků pod silnicí III/17222 rozč. Ohrazenice-Tažovice km 4,940 a III/17311 křiž. II/173-Chlum km 0,010						
Číslo a název objektu: Rekonstrukce propustků pod silnicí III/17222 rozč. Ohrazenice-Tažovice km 4,940						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kod položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	výběr OKP/OKČ
181	15.5.2017	9113C1	SVODIDLO OCEL.SILNIČ.JEDNOSTR.ÚROVEŇ ZADRŽ H2 DODÁVKA A MONTÁŽ	<i>méněpráce</i>	položka ze soupisu práci se nerealizovala	
105	15.5.2017	918 358	PROPUSTY Z TRUB DN 600mm	<i>méněpráce</i>	zkrácení trubního vedení ze soupisu práci	

* může být doloženo na samostatném listu

