

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
IČ: 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800
Tel.: 354 229 666
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením RM 174/19/22
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost JEDNACÍVA Bednářová
Zveřejněno na profilu 13.7.2022

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Petra Bednářová, tel.: 724 755 079

1.2 Dodavatel:

Fyzická osoba: Jiří Pavlík
Místo podnikání: Žižkova 121, 363 01 Ostrov
IČ: 10344012
DIČ: CZ 6106040534
Zapsán: Živnostenský úřad Ostrov
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 109771853/0300
Tel.: 608027980
e-mail: ravenservis@seznam.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Tadeáš Pavlík, tel.: 777 670 557.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět prací

2.1 Dodavatel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele práce:

**„RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH PRVKŮ V INTERIÉRU A
EXTERIÉRU, RESTAUROVÁNÍ DŘEVĚNÉ CHÓROVÉ PŘEPÁŽKY,**

ZHOTOVENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ V BOKU PŘEDSÍNĚ KOSTELA SV. JIŘÍ, HORNÍ SLAVKOV“

3. Termíny plnění

Předmětem dodatku je změna termínu plnění části C: Zhotovení dřevěných vchodových dveří z boku předsíně kostela sv. Jiří, Horní Slavkov, z důvodu úpravy kamenného portálu, do kterého mají být nové dveře osazeny se přerušují práce od 31.5.2022 do 31.8.2022. Termín dokončení díla se mění na 30.9.2022.

3.1 Termíny realizace prací:

Termín dokončení v původní smlouvě o dílo:	30.11.2020
Termín dokončení dle dodatku č.1:	30.11.2021
Termín dokončení dle dodatku č.2:	30.6.2021
se mění dodatkem č. 3 na:	30.9.2022

4. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.
- 5.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 5.3 Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: 27.6.2022

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

.....
Za objednatele

V Horním Slavkově, dne: 30.6.2022

Jiří Pavlík RAVEN SERVIS
restaurování - konzervace
umělecké měsíční práce
Žižkova 121, 363 01 Ostrov
Tel: +420 608 027 980, ravenservis@seznam.cz
IC: 19044012 DiE: CZ6106890534

.....
Za dodavatele