

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen: Alexandr Terek, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Petra Bednářová, tel.: 724 755 079.

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Jiří Pavlík
se sídlem / místem podnikání: Žižkova 121, 363 01 Ostrov
IČO: 10344012
DIČ: CZ 6106040534
bankovní spojení: ČSOB Ostrov
číslo účtu: 109771853/0300
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Živnostenského úřadu Ostrov
tel.: 608 027 980
e-mail: ravenservis@seznam.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Tadeáš Pavlík, tel.: 777 670 557

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tento:

dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

ze dne 22.7.2020

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením RH 553/27/22
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost
Zveřejněno na profilu 28.12.2022

**„Restaurování kamenných prvků v interiéru a exteriéru,
restaurování dřevěné vchodové přepážky, zhotovení
vchodových dveří v boku předsíně kostela sv. Jiří, Horní
Slavkov“****Preambule**

Předmětem dodatku č. 4 jsou vícepráce a méněpráce, které vyvstaly v průběhu realizace. Vzhledem k nerovnému kamennému ostění by pro osazení dřevěných dveří musel být kamenný portál upraven. Se zástupcem památkové péče byl projednán potřebný rozsah zásahu do kamenného ostění, který byl z hlediska památkové péče nepřijatelný. Z tohoto důvodu muselo být nalezeno jiné vhodné řešení na uzavření prostoru západní bašty. Po konzultaci investora se zástupcem památkové péče bylo zhodnoceno jako nejvhodnější řešení výměna dřevěných dveří za kovanou mříž stejného typu jako u oken v sakristii. Cena díla zůstává nezměněna.

Článek I.**Předmět dodatku**

Tímto Dodatkem č. 4 se mění rozsah díla daný ustanovením č. II. Předmět plnění smlouvy o dílo ze dne 22.7.2020 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II „SOD“ a práce nad rámec sjednaného díla dle rozpočtu víceprací a neprovedené práce dle rozpočtu méněprací uvedeného v příloze č. 1 dodatku č.4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek VI.**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 4 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet víceprací a méněprací č. 1.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 4 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne 7.12.2022

MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

V Horním Slavkově dne 8.12.2022

Jiří Pavlík - RAVEN SERVIS
restaurování - konzervace
uměleckořemeslné práce
Žižkova 121, 363 01 OSTROV
TEL: +420 608 027 980, raven.servis@seznam.cz
IČ: 103 44 012 DIČ: CZ6106040534

Za zhotovitele

Jiří Pavlík

Příloha č.1 - soupis víceprací a méněprací

"ZHOTOVENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ KOSTELA SV. JIŘÍ, HORNÍ SLAVKOV"

č.j. 1172/2020/HS/OMI

Položkový rozpočet - méněpráce

Ozn.	Název	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH
Tn01/P	Nové dveře vchodové jednokřídlové	19 800,00 Kč	23 958,00 Kč
Celkem méněpráce		19 800,00 Kč	23 958,00 Kč

Položkový rozpočet - vícepráce

Ozn.	Název	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH
Tn01/P	Nová kovaná mříž typu mříže okna Z01 - sponkovaná barokní mříž	19 800,00 Kč	23 958,00 Kč
Celkem vícepráce		19 800,00 Kč	23 958,00 Kč