



# DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ NA VÝKON KOORDINÁTORA BOZP

č. příkazce 020/0786/ORMI\_OID/ č. příkazníka .....

(dále jen dodatek č. 2)

uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ( dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

## 1 Označení smluvních stran

- 1.1 Příkazce: **Město Česká Lípa**  
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa  
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic  
a dotací  
bankovní spojení:   
(dále jen Příkazce)
- 1.2 Příkazník: Inženýring staveb, s.r.o.  
se sídlem: Duhová 1129/33, 460 06 Liberec VI-Rochlice  
IČ: 273 02 296 DIČ: CZ27302296  
Zastoupený: Alešem Bryndou, jednatelem společnosti  
bankovní spojení:   
(dále jen Příkazník)

## 2 Účel dodatku č. 2

- 2.1 Účelem tohoto dodatku č. 2 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi příkazcem a příkazníkem při změně rozsahu předmětu smlouvy, ceny prací a termínů plnění oproti rozsahu, ceně a termínům stanoveným v příkazní smlouvě na výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby „**Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219 – stavební práce a dodávka vybavení interiéru**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 1.10. 2020 (dále jen „smlouva“). Ke změně rozsahu předmětu smlouvy, ceny prací a termínů plnění dochází z důvodu prodloužení doby realizace stavby.
- 2.2 Tento dodatek č. 2 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a nebylo je možné předvídat.

## 3 Změna smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 4. odstavce 4.1 v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

- 4.1 Odměna příkazníka za činnosti dle článku II. smlouvy je stanovena jako celek na základě jednotlivých měsíčních odměn a činností dle rozpisu ceny, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 a činí:**

Odměna bez DPH	326 230,00 Kč
DPH 21%	68 508,30 Kč
Odměna vč. 21 % DPH	394 738,30 Kč

3.2 Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavce 3.2.2 smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáními:

**3.2.2 Výkon činnosti koordinátora BOZP v průběhu stavby 127 týdnů od předání staveniště**

**4 Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech tištěných vyhotoveních, z nichž příkazce obdrží 2 vyhotovení a příkazník 1 vyhotovení.
- 4.3 Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 102/2023 dne 30.1.2023.
- 4.4 Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 4 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.5 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

**Příloha č. 1 – Rozpis nabídkové ceny**

Za příkazce

Za příkazníka

V České Lípě dne 6. 2. 2023

V Liberci dne 8. 2. 2023

.....  
Ing. Jitka Volfová v.r.

Ing. Jitka Volfová  
Starostka

.....  
Aleš Brynda v.r.

Aleš Brynda  
jednatel

## Příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny

## Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě - výkon činnosti koordinátora BOZP

položka	Činnost	jednotková cena v Kč bez DPH	počet jednotek	jednotka	celkem cena v Kč bez DPH	DPH 21% v Kč	celkem cena v Kč včetně DPH
1	Výkon funkce koordinátora BOZP	2 490,00 Kč	127	týdnů	316 230,00 Kč	66 408,30 Kč	382 638,30 Kč
2	Zpracování plánu BOZP	6 000,00 Kč	1	komplet	6 000,00 Kč	1 260,00 Kč	7 260,00 Kč
3	Zpracování oznámení o zahájení stavby včetně jeho doručení oblastnímu inspektorátu práce	1 000,00 Kč	1	komplet	1 000,00 Kč	210,00 Kč	1 210,00 Kč
4	Zpracování závěrečné zprávy a návrhu zajištění BOZP užívání stavby	3 000,00 Kč	1	komplet	3 000,00 Kč	630,00 Kč	3 630,00 Kč
<b>Celkem cena za stavbu</b>					<b>326 230,00 Kč</b>	<b>68 508,30 Kč</b>	<b>394 738,30 Kč</b>