

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

„Vyhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci kulturní památky - objektu Cheb č.p. 476, Jateční 2, Cheb“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
Zastoupená: Ing. Janem Vrbou, starostou města

a

2. zhotovitelem: ELECTROSUN, s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým Soudem v Praze, spisová značka: C 61319

se sídlem: U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice
IČO: 25688553
DIČ: CZ25688553
Bankovní spojení: 78-2124900237/0100
zastoupený: Michaelou Šukovou, jednatelkou společnosti

Preambule

S ohledem na avizovaný posun 81. výzvy – Cestovní ruch - Integrovaného regionálního operačního programu, do kterého má město Cheb v plánu podat projekt, jehož součástí je předmět smlouvy - „Vyhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci kulturní památky – objektu Cheb č.p. 476, Jateční 2, Cheb“ není nutné, aby byla projektová dokumentace zpracována do 28.02.2023. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně článku III. Doba plnění a dodací podmínky.

V textu smlouvy došlo administrativním pochybením k chybnému označení č.p. dotčeného objektu, namísto č.p. 476 bylo uvedeno č.p. 471. Z tohoto důvodu dochází k úpravě článku II. Specifikace díla.

I.

Předmět dodatku

Původní znění odstavce 2.1 článku II. Specifikace díla ve znění:

2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla „Vyhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci kulturní památky - objektu Cheb č.p. 471, Jateční 2, Cheb“. Jedná se o rekonstrukci vnitřních prostor celého objektu.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla „Vyhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci kulturní památky - objektu Cheb č.p. 476, Jateční 2, Cheb“. Jedná se o rekonstrukci vnitřních prostor celého objektu.

Znění odstavce 3.2. článku III. Doba plnění a dodací podmínky dle dodatku č. 1:

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo

Předání DSP: do 15.12.2022

Kompletní předání díla: do 28.02.2023

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo

Předání DSP: do 15.12.2022

Kompletní předání díla: do 15.06.2023

II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

V Chebu dne

za zhotovitele
Michaela Šuková, jednatelka

za objednatele
Ing. Jan Vrba, starosta