

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 0846/2022
„Oprava povrchu přístupových komunikací na hřbitově - Znojmo“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Sídlo:	Město Znojmo
Zastoupený	Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
ve věcech smluvních:	Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města
ve věcech technických:	Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Michalem Jančíkem, referentem odboru investic a technických služeb
IČO:	00293881
DIČ:	CZ00293881
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
číslo účtu:	19-5054880237/0100

2. Zhotovitel:

Sídlo:	BoBaStav s.r.o.
Zapsán:	Kopečná 940/14, 602 00 Brno
Zastoupený:	u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 84513
IČO:	03330494
DIČ:	CZ03330494
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zástupce ve věcech technických:	

I.

1. Smluvní strany spolu dne 23.08.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0815/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí stavbu
„Oprava povrchu přístupových komunikací na hřbitově - Znojmo“
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení původního termínu dokončení díla do 30.04.2023 z důvodů vlivu objektivních okolností, které souvisejí s nepříznivými klimatickými podmínkami, nevyhovujícími technologickému postupu při pokládce dlažby. V průběhu stavby bylo také nutno přerušit práce na dobu 14 dnů z důvodu konání svátku zesnulých.

II.

1. Článek 3., odstavec 1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení prací: do 5 dnů po výzvě objednatele.
Termín ukončení a předání díla: nejpozději do 30.04.2023.

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č.10/2023, bod č. 304 dne 09.01.2023.

Příloha č. 1: SoD

Ve Znojmě dne: 07.02.2023

Ve Znojmě dne: 27.01.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Ivana Solařová
starostka města

.....

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■
jednatelé