

J. f. o.



vo náměstí 12 A
00 Praha 7
4, DIČ: CZ26418274

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 7U/2022/27

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Městská část Praha 7

se sídlem : Praha 7 – Holešovice, U Průhonu 1338/38, PSČ 170 00
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754
bankovní spojení : 
číslo účtu : 

Zastoupená :





7U s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80661
se sídlem : Praha 7 – Holešovice, Ortenovo náměstí 947/12a , PSČ 170 00
jednatel : Mgr. Tomáš Trnka, jednatel společnosti
IČ : 26418274
DIČ : CZ26418274
na základě plné moci ze dne 29. 3. 2022

(dále jako „objednatel“)

a

Topenáři Benešov s.r.o.

sídlo: Semtín 14,259 01 Olbramovice
zastoupená: Roman Říha, jednatel (podepisující osoba)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vložka C307348
IČO: 07772998
DIČ: CZ07772998
bank. spojení: 
č. účtu: 
tel. 
e-mail: 

(dále jako „zhotovitel“)

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4 odst. 5 Smlouvy o dílo č. 7U/2022/27, která byla uzavřena dne 29.11. 2022 (dále jen „Smlouva“), v souladu s čl. 4 odst. 5 Smlouvy a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem termín dokončení díla.
2. Ke změně termínu dokončení plnění díla Z důvodu havarijního stavu páteřních rozvodů kanalizace bylo nutné provést kompletní výměnu litinového potrubí za HT v rámci bytové jednotky. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit termín dokončení díla o celkových 7 dní – tj. 2.2.2023. Z hlediska ceny celkové vícepráce hradí SVJ. Předmět dodatku je vymezen změnovým listem č. 1, který tvoří jeho nedílnou součást. Dodatek č. 1 včetně všech příloh tvoří nedílnou součást smlouvy.

3. Ve Smlouvě v čl. 3 dochází tímto Dodatkem k **prodloužení doby plnění o 14 dní**, proto se v čl. 3 odst. 3.1 mění doba dokončení celého díla tak, že se stávající text čl. 3. odst. 3.1 vypouští a nahrazuje novým textem takto:

3.1 Dílo specifikované v článku 1 této Smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v těchto termínech:

Termín předání a převzetí staveniště: do 5 dnů ode dne účinnosti smlouvy

Termín dokončení stavebních prací: do 69 dnů od zahájení stavebních prací"

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách městské části Praha 7.

6. Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování určeno zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tzv. zpracování před uzavřením smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je nezbytné pro splnění právní povinnosti.

7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv **zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 1 a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.**

9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

10. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden.

11. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

Příloha č. 1 – změnový list č. 1 ze dne : 30.1.2023

V Praze dne: 13-02-2023

Objednatel

JČ: 24
Městská část Praha 7
7U s.r.o.
Mgr. Tomáš Trnka
jednatel

V Praze dne: 14.2.2023

Zhotovitel

TOPENÁŘI BENEŠOV s.r.o.
novice 259 01
Č: CZ07772998
94 787
ov@seznam.cz

Topenáři Benešov s.r.o.
Roman Říha
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba:	Oprava bytu číslo 7 – Plynární 39 - Praha 7		
Objednatel:	7U s.r.o.		
Objekt:	BD Plynární 39, BJ 7		
Vydal (Zhotovitel):	TOPENÁŘI Benešov s.r.o.		
Odesláno/předáno - komu:	7U s.r.o.		
Odesláno / předáno	<i>poštou</i>		<i>osobně</i>
			x
Přílohy / poč. listů	<i>Datum:</i>		30.1.2023
	<i>Položkový rozpočet</i>		1
1) Zdůvodnění:			
Z důvodu havarijního stavu páteřních rozvodů kanalizace bylo nutné provést kompletní výměnu litinového potrubí za HT v rámci bytové jednotky. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit termín dokončení díla o celkově 14 dní – tj. 14.2.2023. Z hlediska ceny celkové vícepráce hradí SVJ.			
2) Vyjádření TDS:			
TDS souhlasí s uvedenými změnami.			
3) Vyjádření GP:			
GP souhlasí s uvedenými změnami.			
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: Ne			
6a) Méněpráce (Kč bez DPH)		0,00 Kč	
6b) Vícepráce (Kč bez DPH)		0,00 Kč	Cenový dopad 0,00 Kč
6c) Vliv na celkovou cenu +/- (Kč bez DPH)		0,00 Kč	
7) Vliv na termín výstavby:		14.2.2023	
8) Schválil:	7U s.r.o.		TOPENÁŘI Benešov s.r.o.
Datum:	13 -02- 2023		
Podpis			