

Číslo smlouvy objednatele: MK/978/2022

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Muzeum Kroměřížska, p. o. – Rekonstrukce kotelny a stavební úpravy v depozitáři na Hanáckém náměstí“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace
Sídlo : Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž
Zástupce : Mgr. Martina Miláčková, ředitelka organizace
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Mgr. Martina Miláčková
b) ve věcech technických : Ing. Pavel Klíma, investiční technik
IČO : 00091138
DIČ : Neplátce DPH
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon : xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS : envk6c7

Zhotovitel

RAPOS, spol. s r.o.
Sídlo : Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov
Statutární orgán : Ing. Petr Vlček, jednatel společnosti
Jaroslav Ševčík, jednatel společnosti
Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku : Vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27940
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel společnosti
b) ve věcech technických : Radim Barták, stavbyvedoucí
IČO : 25504487
DIČ : CZ25504487
Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon : xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS : 9a2wcqc

2. PREAMBULE

2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „**Muzeum Kroměřížska, p. o. – Rekonstrukce kotelny a stavební úpravy v depozitáři na Hanáckém náměstí**“ ze dne 11. 11. 2022 (uzavřené pod. č. objednatele MK/978/2022), ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 12. 2022 (dále jen „Smlouva“) z těchto důvodů:

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby zobrazovala aktuální skutečnosti výše uvedené stavby, přičemž současně zůstávají nedotčena veškerá ustanovení uzavřená dodatkem č. 1 smlouvy.

Dodatek č. 2 upřesňuje Čl. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY, a to s ohledem na skutečnosti, které nastaly během realizace stavby, a které jsou popsány ve Změnových listech č. 1 a 2. Tyto změnové listy se stávají nedílnou součástí Smlouvy na akci „**Muzeum Kroměřížska, p. o. – Rekonstrukce kotelny a stavební úpravy v depozitáři na Hanáckém náměstí**“ (dále jen smlouva).

2.2 Ve změnovém listu č. 1 se jedná o následující změny stavby:

- 1) provedení nájezdových obrubníků na příjezdový chodník z jižní části objektu
- 2) zachování původních rozměrů m. č. 1.21
- 3) provedení nového ostění u vchodových dveří z jižní části objektu z důvodu statické trhliny způsobené původní výplní otvoru zdiva
- 4) zásyp, zapravení původní revizní šachty v podlaze m. č. 1.09b
- 5) neprovedení otvoru mezi m. č. 1.13/1.20
- 6) změna provedení povrchové úpravy m. č. 1.09b, přízdívky, protipožární mřížka
- 7) zrušení 1 ks svítidla C

Změny spočívající v provedení výše uvedených prací představují vícepráce v hodnotě 171 767,93 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 150 181,15 Kč bez DPH. Práce byly vyvolány jako uživatelská změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (splňují podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.).

2.3 Ve změnovém listu č. 2 se jedná o následující změny stavby:

- 8) doplnění havarijního stavu hlídání úniku tlaku v potrubí ÚT
- 9) nedodání výlevky
- 10) dodávka potrubí pro odsávání truhlářské dílny
- 11) dodávka GSM modulů pro havarijní stavy do stávajících výtahů
- 12) provedení výmalby v m. č. 1.16, 2.16, 2.18, zapravení maleb po prostupech ÚT v 2. NP
- 13) nedodání nových PHP (v objektu jsou stávající PHP)
- 14) nedodání hlavíc ovládní ventilů a termostatických vložek k tělesům ÚT
- 15) nedodání žlabů bránících úkapům topné vody z rozvodů ÚT vyjma místnosti č. 2.15b (výtvarný depozitář)
- 16) provedení elektrorozvodů NN v 1. NP podomítkově
- 17) neprovedení elektrorozvodů v místnosti č. 1.28

Změny spočívající v provedení výše uvedených prací představují vícepráce v hodnotě 232 371,00 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 253 957,77 Kč bez DPH. Práce byly vyvolány jako uživatelská změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (splňují podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.).

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY

3.1 Smluvní strany se dohodly, že čl. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 2.1 se doplňuje z důvodů výše uvedených o text, který zní: „změnovým listem č. 1 a 2“ a jeho úplné znění je následující:

2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí

dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Muzeum Kroměřížska, p. o. – Rekonstrukce kotelny a stavební úpravy v depozitáři na Hanáckém náměstí**“ a objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou v čl. 5. této smlouvy.

Popis předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Muzeum Kroměřížska, p. o. – Rekonstrukce kotelny a stavební úpravy v depozitáři na Hanáckém náměstí“ pro provádění stavby, zpracovanou pro objednatele společností PassiveArchitecture s.r.o., Naardenská 141, 688 01 Uherský Brod, IČO: 04533127. Věcný rozsah díla je specifikován v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), zpracovaném pro objednatele společností PassiveArchitecture s.r.o. (příloha č. 1 této smlouvy), nabídkou zhotovitele a změnovým listem č. 1 a 2.

Předmětem díla je zejména:

- výměna technického zařízení kotelny v podkroví
- rozvody potrubí ústředního vytápění
- vybourání otvorů v nosných i nenosných svislých konstrukcích, osazení překladů
- vyzdění nových příček
- nové nášlapné vrstvy podlah v některých místnostech,
- osazení 3 ks nových vnitřních dveří, 1 ks vstupních dveří
- rozvody nových částí ZTI, úprava plynoinstalace v kotelně, doplnění elektroinstalace
- doplnění elektronické zabezpečovací signalizace
- úprava prostoru před vstupem

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Čl. 19, odst. 19.9 Smlouvy se z výše uvedených důvodů doplňuje takto:
Přílohou č. 2 této smlouvy je změnový list č. 1 a 2.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 5.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
- 5.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 Změnový list č. 1 a 2.
- 5.4 Tento dodatek se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Zhotovitel a dvě Objednatel.
- 5.5 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 5.6 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

V Kroměříži dne 14. 1. 2023

V Holešově dne 14. 1. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Martina Miláčková, ředitelka v. r.

.....
Ing. Petr Vlček, jednatel v. r.