

Název akce:

„Muzeum Kroměřížska, p. o. – Rekonstrukce kotelny a stavební úpravy v depozitáři na Hanáckém náměstí“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 02

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze 11. 11. 2022

1. **Oddíl stavby:** 01 OBJEKT, D.1.4.2. VYTÁPĚNÍ, D. 1. 4. 5. ELEKTROINSTALACE SIL-NOPROUDÉ
2. **Zpracovatel změnového listu:** RAPOS, spol. s r.o., IČO 255 04 487
Palackého 529Všetuly,769 01 Holešov
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1. stavební deník: -
 - 3.2. kontrolní den: KD 1.- 4.
 - 3.3. jiné související dokumenty: fotodokumentace

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

Na základě požadavku objednatele byly provedeny změny týkající se provozních a užitných vlastností objektu.

5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**

- 8) doplnění havarijního stavu hlídání úniku tlaku v potrubí ÚT
- 9) nedodání výlevky
- 10) dodávka potrubí pro odsávání truhlářské dílny
- 11) dodávka GSM modulů pro havarijní stavy do stávajících výtahů
- 12) provedení výmalby v m. č. 1.16, 2.16, 2.18, zapravení maleb po prostupech ÚT 2. NP
- 13) nedodání nových PHP, v objektu jsou stávající PHP
- 14) nedodání hlavic ovládání ventilů a termostatických vložek k tělesům ÚT

15) nedodání žlabů bránících úkapům topné vody z rozvodů ÚT vyjma místnosti č. 2.15b (výtvarný depozitář)

16) provedení elektrorozvodů NN v 1. NP podomítkově

17) neprovedení elektrorozvodů v místnosti č. 1.28

6. Finanční náklady změny

Veškeré finanční náklady jsou tvořeny stavebními úpravami uvedenými v částech rozpočtu ZL_01.

Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS, URS.

Evidenční tabulka víceprací a méněprací

zm.	popis změny	vícepráce (bez DPH) Kč	méněpráce (bez DPH) Kč	vícepráce (s DPH) Kč	méněpráce (s DPH) Kč
8	hlídání úniku tlaku	6.250,00	0	7.562,50	0
9	výlevka	0	5.750,00	0	6.957,50
10	truhlářská dílna (odsávání)	10.000,00	0	12.100,00	0
11	GSM modul (výtahy)	35.817,60	0	43.339,30	0
12	výmalyby	21.009,83	0	25.421,89	0
13	PHP	0	16.900,00	0	20.449,00
14	hlavice+termostatické vložky	82.332,37	98.187,00	99.622,16	118.806,27
15	žlaby	0	54.628,75	0	66.100,79
16	elektrorozvody v 1. NP	76.961,20	0	93.123,05	0
17	elektrorozvody v míst. č. 1.28	0	78.492,02	0	94.975,34

Evidenční tabulka – rekapitulace

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	232 371,00	281 168,90
MÉNĚPRÁCE	253 957,77	307 288,90
CELKOVÉ NÁKLADY (dle SOD, ZL č. 1)	5 498 985,42	6 653 772,35
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	5 477 398,64	6 627 652,35

V Holešově dne 6. 1. 2023

.....
Radim Barták, RAPOS, spol. s r.o. v. r.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Navržené změny reagují na zjištěný stav při realizaci stavby. Změny respektují technické možnosti a zlepšují užitečnou hodnotu díla.

Kontrola souladu změny zejména se:

- *zadávací dokumentací*
Jde o doplnění díla o dodatečnou položku nutných stavebních prací.
- *smlouvou o dílo na dodávku stavby*
Cena odpovídá ceně obvyklé při provádění této technologie.
- *stanovisky dotčených orgánů*
S ohledem na charakter prací není nutné řešit.

Návrh dalšího postupu:

- *Úprava harmonogramu stavby – harmonogram se nemění*
- *Dodatek Smlouvy o dílo*

Doporučení:

TDS doporučuje ZL č. 2 schválit.

Dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změny spadají do odst. 4.

V Kroměříži dne 9. 1. 2023

.....
Ing. Jan Zona v. r.

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Výše uvedené změny vyvstaly v průběhu provádění prací a přímo reagují na zjištěné skutečnosti při realizaci. Jejich provedení je pro budoucí bezproblémový a bezpečný provoz objektu nutné (vhodné).

GP (AD) doporučuje ZL. č. 02 schválit.

V Uherském Brodu dne 11. 1. 2023

.....
Ing. Martin Běťák v. r.

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

V Kroměříži dne 12. 1. 2023

.....
Mgr. Martina Miláčková v. r.

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet