

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/22/23930**

na zhotovení díla
**„SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí -rekonstrukce
podhledu v hale“**

Smluvní strany

Objednatel:

Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

nebo technický dozor
objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení:

č.ú.:

a

Zhotovitel:

T D P společnost s ručením omezeným

Sídlo - adresa: Habrmanova 1699/34a, Pražské Předměstí, 500 02
Hradec Králové

Zastoupen: **Ing. Josefem Darmovzalem**, jednatelem

IČO: 45539626

DIČ: CZ45539626

Bankovní spojení:

č.ú.:

Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1858

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 4. 10. 2022 smlouvu o dílo č. OMSŘI/22/23930 na zhotovení díla „SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - rekonstrukce podhledu v hale“, kterou následně upravily Dodatkem č. 1 (dále jen „smlouva“).

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je doplnění opravy sádkartonové předstěny.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

3 875 226,08 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí 813 797,48 Kč.

Cena včetně DPH činí **4 689 023,56 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 5 - Oceněné soupisy prací změnového listu č. 2“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 2

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu.
5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje dne 6. 2. 2023 usnesením číslo R/1492/23.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

T D P společnost s ručením omezeným
Ing. Josef Darmovzal
jednatel

„SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - rekonstrukce podhledu v hale“			
Změnový list č.: ZL 2		Datum předložení:	
		Datum schválení:	
Objednatel:	Pardubický kraj , IČ: 70892822		
TDO:	HUDEČEK s.r.o., Ústí nad Orlicí, IČ 25922319		
Zhotovitel:	T D P společnost s ručením, Hradec Králové IČ: 45539626, DIČ: CZ45539626		
Projektant:	██████████ ČKAIT 0700507, Ústí nad Orlicí, IČ: 11127791		
Změnový list předkládá:	Zhotovitel		
Stavba		„SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí – rekonstrukce podhledu v hale“	
Specifikace změnového listu:			
<i>Změny stavby, které vznikly během provádění díla</i> Poznámka: Změny nevyžadují změnu stavebního povolení a nemají vliv na základní parametry stavby. Z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek se jedná o nepodstatnou změnu podle § 222, odst. 4. Souhrn změn nepřevyšuje cenu původní zakázky o výše než 15 %.			

Soupis a zdůvodnění změn:

1) ZL 2 – 1 Sádrokartonová předstěna

V průběhu prací na dřevěných obkladech jedné ze stěn tělocvičny byly zjištěny praskliny na sousedící boční stěně haly. Jde o původní starou konstrukci z lignátových desek, které se v důsledku času a užívání deformují a ve spojích praskají. K nápravě stavu je navržena sádrokartonová předstěna stejné konstrukce a ceny, jako byla v projektu již použita na jiném místě sportovní haly. Současně je navrženo dotčené plochy opatřit novou výmalbou

Vícepráce celkem: 12 902,00 Kč bez DPH

Finanční dopad změny ZL 1:	Vícepráce celkem:	12 902,00 Kč bez DPH
	Méněpráce celkem:	0,00 Kč bez DPH
	Rozdíl – zvýšení ceny:	12 902,00 Kč bez DPH
	to je	15 611,42 Kč vč. DPH

Stanovisko TDI: Změnové rozpočty byly zkontrolovány ve smyslu cenových podmínek smlouvy o dílo	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): Bez připomínek	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	Změnový položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1 Rekapitulace

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDO	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji schválit:	Změnu doporučuji schválit
..... [Redacted Signature]	 [Redacted Signature]
DATUM: 2023	DATUM: 2023
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
	Změnu schvaluji/neschvaluji
..... [Redacted Signature]	 [Redacted Signature]
DATUM: 2023	DATUM:2023

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - rekonstrukce podhledu v hale

Číslo změnového listu: ZL3

Popis změny: Oprava poškozeného opláštění

Zdůvodnění změny: Doplnění lepené sdk předstěny v místech stávající poškozeného a ve spojích popraskaného obkladu. Lokální opravy dřevovláknitých obkladů .

Foto:



Cena bez DPH: (viz. Příloha č. 1 - položkový rozpočet)

12 902,00 Kč

Vyjádření objednatele:

V Ústí nad Orlicí dne:

.....

Za objednatele:

.....

podpis:.....

Za autorský dozor stavby:

.....

podpis:.....

Za technický dozor objednatele:

.....

podpis:.....

Za zhotovitele:

.....

podpis:.....

Příloha č. 1 - položkový rozpočet

akce:	SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - rekonstrukce podhledu v hale
zadavatel:	Pardubický kraj
datum:	20.1.2023



Habrmanova 1699
500 04 Hradec Králové
tel. 495 535 810
IČO : 455 39 626
E-mail : tdp@volny.cz
IDDS: eyc537c

vícepráce - Oprava poškozeného opláštění

p.č.	popis	celkem	jedn.	kč/jedn.	cena celkem
1	SOD pol. 1 - Předstěna SDK, lepená, 1x opl., RB 12,5 mm, včetně kotvení, sádrování, broušení = 4,4 * 3,8 = 16,72 m ²	16,72	m²	520,0	8 694 Kč
2	Oprava poškozené předstěny a opláštění do plochy 0,1 m ² (doplnění desky, bandáž, přetmelení, přebroušení)	1,00	kpl	880,0	880 Kč
3	SOD Pol. 10 - Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	52,00	m²	18,0	936 Kč
4	SOD pol. 11 - Malba standard, bílá, bez penetr., 2 x	52,00	m²	46,0	2 392 Kč

cena celkem bez DPH

12 902,00 Kč

Vypracoval

