



DODATEK č. 2 ke

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000543

Číslo smlouvy Poskytovatele: 18-329

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **Technická pomoc objednateli - Koordinace modernizace Dálnice D1 v rámci projektové přípravy IČ k SP a VD-ZDS**

ze dne 19.10.2018 ve znění Dodatku č. 1 z 23.06.2021

(dále jako „Smlouva“):

SMLUVNÍ STRANY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[REDACTED]

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 19.10.2018 Smlouvu, jejímž předmětem byla koordinace při výkonu inženýrské činnosti ke stavebním povolením úseků modernizace D1, koordinace při zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby úseků modernizace D1 a výkon technické pomoci Objednateli při realizaci staveb D1 Modernizace (dále jen „**Služby**“),
- Dodatkem č. 1 bylo poskytování Služeb prodlouženo z 30.06.2021 do 30.06.2022,
- Smluvní strany konstatují, že k datu 30.06.2022 nedošlo k ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy, jelikož nadále trvá potřeba Objednatele zajistit na předmětné stavbě koordinační činnosti,

dohodly se Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. X., odst. 3. Smlouvy na uzavření Dodatku č. 2, kterým dochází k prodloužení doby plnění.

I.

Předmět dodatku

1. Vzhledem ke skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku, se Objednatel a Poskytovatel dohodli na změně čl. III. Smlouvy – Doba plnění v tom smyslu, že se doba poskytování Služeb prodlužuje do 31.12.2024

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 2 má tři strany textu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 stejnopisech.

V Praze dne 15/2/2023

Za Objednatele:

.....

.....

Pověřen řízením odboru
realizace staveb

V Praze dne - 7 -12- 2022

Za Poskytovatele:

MS
.....

preoseda predstavstva

