



se sídlem  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
právní forma:  
zastoupen:

Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080  
25793349  
CZ25793349  
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088  
akciová společnost  
██████████, předsedou představenstva  
██████████, místopředsedou představenstva  
██████████, místopředsedou představenstva  
██████████, členem představenstva

(dále jen „Společník 1“)

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
se sídlem

IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
právní forma:  
zastoupen:

Kominárska 141/2,4, Bratislava 3 – mestská časť Nové Město  
832 03, Slovenská republika  
31322000  
SK2020524770 DIČ: CZ685715769  
vedeného Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 378/B  
akciová společnost  
██████████, předsedou představenstva  
██████████, místopředsedou představenstva  
██████████, členem představenstva

(dále jen „Společník 3“)

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
právní forma:  
zastoupen:

Kounicova 271/13, 602 00 Brno  
46347488  
CZ46347488  
vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785  
akciová společnost  
██████████, předsedou představenstva  
██████████, místopředsedou představenstva  
██████████, členem představenstva

(dále jen „Společník 4“)

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
právní forma:  
zastoupen:

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3  
05165024  
CZ05165024  
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21645  
akciová společnost  
██████████, předsedou představenstva  
██████████, místopředsedou představenstva  
██████████, členem představenstva

(dále jen „Společník 5“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupen:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

45271895

CZ45271895

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

akciová společnost

████████████████████, předsedou představenstva

████████████████████, místopředsedou představenstva

████████████████████, místopředsedou představenstva

████████████████████, členem představenstva

(dále jen „Společník 7“)

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouva) takto:

Při zpracování dokumentace DUR a v rámci inženýrské činnosti se vyskytly nové skutečnosti, které nebyly součástí původní zakázky a jsou nezbytné pro její dokončení. Jedná se o následující požadavky:

- doplnění radaru a napájecího kabelu pro úsekové měření rychlosti u křižovatky Pištín-jih a úprava tvaru této křižovatky dle požadavku PČR,
- zvětšení rozsahu VO v prostoru nadjezdu nad I/20 u obce Plástovice dle požadavku obce Sedlec,
- přepracování technického řešení nadjezdu nad I/20 u obce Plástovice dle požadavku SÚS JČK.

**Článek II. (Cena za dílo), odst. 1), se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se tímto zněním:**

Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

#### Původní znění

- a. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)
- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| bez DPH:    | 1 947 400,00 Kč |
| DPH:        | 408 954,00 Kč   |
| včetně DPH: | 2 356 354,00 Kč |
- b. Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí (IČ k ÚR)
- |             |               |
|-------------|---------------|
| bez DPH:    | 649 600,00 Kč |
| DPH:        | 136 416,00 Kč |
| včetně DPH: | 786 016,00 Kč |

<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>2 597 000,00 Kč</b>
<b>Celkem DPH:</b>	<b>545 370,00 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>3 142 370,00 Kč</b>

#### Nové znění

- a. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)
- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| bez DPH:    | 2 123 080,00 Kč |
| DPH:        | 445 846,80 Kč   |
| včetně DPH: | 2 568 926,80 Kč |

b. Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí (IČ k ÚR)	
bez DPH:	691 600,00 Kč
DPH:	145 236,00 Kč
včetně DPH:	836 836,00 Kč

<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>2 814 680,00 Kč</b>
<b>Celkem DPH:</b>	<b>591 082,80 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>3 405 762,80 Kč</b>

Podrobná specifikace víceprací tvoří přílohu č. 1 Dodatku č.3.

### Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 11. 2019 a Dodatku č.1 a č.2 mezi výše popsányými Smluvními stranami zůstávají beze změn.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne

PODEPSÁN

za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN

za Zhotovitele: **SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017**

Oprávněný podpis (podpisy)

ředitelka Správy České Budějovice

Oprávněný podpis (podpisy)

místopředseda představenstva

člen představenstva

PUDIS a.s. na základě plné moci

Podepsal  
DN: cn=  
c=CZ,  
email=  
Datum: 2023.02.06  
09:43:19 +01'00'

Podepsal  
DN: cn=  
c=CZ,  
email=  
Datum: 2023.02.03 15:54:27  
+01'00'

Vícepráce - VO Sedlec, úprava křižovatky Pištín jih vč. doplnění úsekového měření rychlosti			
Přílohy/úkony	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena bez DPH
A. Průvodní zpráva; B. Souhrnná technická zpráva (úprava)	■	■	■
C.2 Katastrální situační výkres (úprava)	■	■	■
C.3 Koordinační situační výkres (úprava)	■	■	■
D. Křižovatka Pištín jih (úprava; dotčené SO 101, 124, 125, příp. inž. sítě)	■	■	■
D. Most SO 220 (úprava dle požadavek SÚS JK)	■	■	■
D. Nový SO - úsekové měření rychlosti	■	■	■
D. Nový SO - napájení pro úsekové měření rychlosti	■	■	■
D. Nový SO - VO ( <i>investor obec Sedlec</i> )	■	■	■
F.2 Zaborový elaborát (úprava)	■	■	■
F.6 Podklady pro odnětí ze ZPF (úprava)	■	■	■
F.8 Odhad stavebních nákladů (úprava)	■	■	■
IČ	■	■	■
<b>Celkem počet odpracovaných hodin</b>	■	■	<b>217 680 Kč</b>

Digitálně podepsal: ■

Datum: 14.02.2023 15:14:46 +01:00