

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Sídlo: Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín

IČ: 00090352

zastoupeno Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou

(dále jen **Objednatel**)

1.2 Zhotovitel

Jan Nižník - ELVIS

Sídlo: Brněnská 2188/42, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zastoupený: Jan Nižník, jednatel

IČ: 10119230

DIČ: CZ5803151167

(dále jen **Zhotovitel**)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 3.10.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodání díla s názvem „Přízemí návštěvnického centra v Mikulčicích – turnikety – 4. kolo“ (dále jen „Smlouva“). V průběhu provádění díla bylo jednáno o změně obsahu a rozsahu díla s tím, že rozsah a obsah změn předmětu díla, včetně odůvodnění změny, podrobného popisu změny, soupisu změn v podobě soupisu víceprací je obsažen v příloženém změnovém listu.
- 2.2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně obsahu a rozsahu díla dle Smlouvy s tím, že rozsah a obsah změn předmětu díla, včetně odůvodnění změny, podrobného popisu změny, soupisu změn v podobě soupisu víceprací je obsažen v příloženém změnovém listu.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel provede dle Smlouvy vícepráce, přičemž shodně prohlašují, že nutnost provedení víceprací díla nebyla v době uzavírání Smlouvy předvídatelná. Změna byla vyvolána nepředvídatelnými skutečnostmi zjištěnými na stavbě při realizaci. Jedná se o provedení změny u stávajících turniketů v 1.np, jako umístění napájecího zdroje, změna v provedení zábradlí a doplnění nového zábradlí. Dále bude provedena změna turniketu ve 2.np u vstupu na vyhlídkovou věž, spočívající v úpravě dispozičního řešení, včetně provedení změny v systému průchodu, čímž dojde ke změně a doplnění grafického rozhraní a doplňkové úpravy programového vybavení pro zobrazování počtu návštěvníků.
- 2.4. Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

- 2.5. Celková cena díla dle Smlouvy tak na základě tohoto dodatku bude zvýšena o 33 580,- Kč (bez DPH), 21% DPH činí 7 052,- Kč a celková cena, včetně DPH činí 40 632,- Kč. Cena méněprací je 0,- Kč (bez DPH) a 0,- Kč, včetně 21% DPH.
- 2.6. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně celkové ceny díla, která po uzavření tohoto dodatku činí 134 040,- Kč (bez DPH), 21% DPH činí 28 148,40 Kč a celková cena, včetně DPH činí 162 188,40 Kč.
- 2.7. Tímto dodatkem se nemění ostatní ujednání Smlouvy.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran a v účinnost zveřejněním v registru smluv v souladu s platnými právními předpisy. Zveřejnění dodatku v registru smluv provede Objednatel.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě a bude podepsán elektronickými podpisy smluvních stran. Každá strany si pak pořídí kopii, či autorizovanou konverzi tohoto dodatku pro další použití.
- 3.3. Ve věcech neupravených se postupuje podle Občanského zákoníku.

Příloha dodatku: Změnový list č. 1

V Hodoníně dne 2023

V Žďáru nad Sázavou dne 14.2.2023

Mgr. Irena Digitálně podepsal
Chovančí Mgr. Irena
ková Chovančíková
Datum: 2023.02.15
09:32:51 +01'00'

.....
Objednatel

Jan Digitálně podepsal
Nižník Jan Nižník
Datum: 2023.02.15
08:03:25 +01'00'

.....
Zhotovitel

Žďár nad Sázavou

Věc: Změnový list č. 1, který je zpracovaný v souladu se smlouvou o dílo ze dne 3.10.2022

Název akce: „Přízemí návštěvnického centra v Mikulčicích – turnikety – 4. kolo“

více práce	cena	počet	celkem
úprava stávající branky včetně nového zábradlí 1.n.p. , úprava stávající branky změna otevírání branky z důvodu kolize s turniketem, úpravy zábradlí	15 875,00 Kč	1	15 875,00 Kč
informační displej pro zobrazení obsazenosti návštěvnického centra v 2.n.p.- rozšíření schopnosti počítání návštěvníků, včetně programových prací, aktualizace a úpravy programového vybavení	14 335,00 Kč	1	14 335,00 Kč
konstrukční úpravy, změny dílů	3 370,00 Kč	1	3 370,00 Kč
vícepráce celkem bez DPH			33 580,00 Kč
méně práce	cena	počet	celkem
méněpráce	- Kč	0	- Kč
méněpráce celkem bez DPH			- Kč
celkem méně a více práce bez DPH			33 580,00 Kč
DPH 21%			7 052,00 Kč
celkem s DPH			40 632,00 Kč

Arch. Fišerová

TDI - Daniček

T BAU s.r.o.
Lískovec 70, 768 05 Koryčany
IČO: 25333224, DIČ: CZ25333224
ID datové schránky 2zx5357
-1-

Věc: Odůvodnění vzniklých víceprací na dodávce turniketů návštěvnického centra v Mikulčicích

Ke změnám původního zadání došlo především na základě jednání vedoucí pobočky, u jehož byl také přítomen stavební dozor pan Daníček. Jednalo se o změnu umístění napájecího zdroje, o změny v provedení zábradlí a také doplnění nového zábradlí. Zde bylo nutné původní zábradlí demontovat a ve výrobě dle technologického postupu upravit.

Dále došlo ke změně dispozičního řešení u vstupu na vyhlídku, kde byla provedena změna v systému průchodu a byl změněn a doplněn celý koncept. Došlo k doplnění funkcí o počítání osob a grafického rozhraní pro návštěvníky.

Došlo k programovým úpravám pro počítání návštěvníků.



Arch. Fišerová



TDI- Daníček

T BAU s.r.o.
Lískovec 70, 768 05 Koryčany
IČO: 25333224, DIČ: CZ25333224
ID datové schránky 2zx5357
-1-