

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „Dodatek“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
Zastoupené: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou
IČ: 00249998
DIČ: CZ00249998
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 127271/0100
Zástupce ve věcech technických: Jiří Žáček, tel. xxx
(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

ROBRO s.r.o.

Sídlo: Jana Mukařovského 2663, 39701 Písek
Zastoupen: Romanem Broučkem, DiS.
IČO: 26099837
DIČ: CZ 26099837
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Č. účtu: 213925277/0300
Zástupce ve věcech technických: xxx, tel.: xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13947.

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 17.03.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky nazvané „**STAVEBNÍ ÚPRAVY LETNÍHO KINA PÍSEK NA VÝSTAVIŠTI 439/3**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZV“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 z. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na následujících změnách této smlouvy o dílo. Důvodem těchto změn je změna závazku, jehož potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. „**STAVEBNÍ ÚPRAVY LETNÍHO KINA PÍSEK NA VÝSTAVIŠTI 439/3**“.

Výše uvedená smlouva se tímto Dodatkem č. 2 mění a doplňuje takto:

5. Doba plnění

- 5.1. Odstavec č. 5.2 článku SOD se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:
- 5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 15.03.2023.

6. Závěrečná ujednání

- 6.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17.03.2022 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
- 6.2. Platnost tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo nastává dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 6.3. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení.
- 6.4. Uzavření dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 12.01.2023 usn. č. 29/23. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:
příloha č. 1: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla: „Stavební úpravy Letního kina Písek“

ZHOTOVITEL:

V Písku dne 06.02.2023

.....
Roman Brouček, DiS.

OBJEDNATEL:

V Písku dne 31.01.2023

.....
JUDr. Ing. Michal Čapek
starosta města



ROBRO s.r.o.
Jana Mukařovského 2663
397 01 Písek
Tel:
Mail: kancelar@robros.cz
IČO: 260 99837
DIČ: CZ26099837
Provozovna: Petrovická 1536, 399 01 Milevsko

Město Písek
Velké náměstí 114
397 19 Písek

Dne 19.12.2022

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení akce: Stavební úpravy Letního kina Na Výstavišti 439/3.

Žádáme Vás o prodloužení termínu prací na výše uvedené akci z těchto objektivních důvodů:

1. Pozdní dodání konstrukce střechy od subdodavatele (nemohl vyrábět z důvodu nedostatku materiálu), a tím došlo k posunutí montáže do zimních měsíců.
2. V zimních měsících není možné provést montáž foliového zastřešení ocelové konstrukce (je třeba teplota +10°C)
3. Na základě provedeného průzkumu elektroinstalace bylo zjištěno, že stávající jistič je dle PD nevyhovující. Je třeba provést jeho změnu u společnosti E.ON. Toto je od září v řešení a stále nedořešeno. Z tohoto důvodu není možné pokračovat v elektromontážních pracích.

Z těchto důvodů Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení prací do 30.dubna 2023.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti

Za firmu ROBRO s.r.o.

Roman Brouček DiS.
Jednatel firmy