



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č.3 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy objednatele: S-2517/DOP/2021, č. smlouvy zhotovitele: 2021/0139


ze dne **20.5.2021**

na akci: **„II/244 Měšice I/9 – Byšice I/16“**

**dále jen „Dodatek č.3“**

uzavřené na základě rámcové smlouvy č. S-6131//DOP/2019 ze dne 13.2.2020 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

mezi

objednatelem: **Středočeský kraj**  
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek  
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095  
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,  
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

### **Společnost AFSAG-PRISMOTT**

zhotovitelem: AFRY CZ s.r.o. (společník 1), Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

zastoupeným: Ing. Petrem Košanem, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Vyhnálek

email: 

bankovní spojení: HSBC Continental Europe, číslo účtu: 2115303107/8150

IČ: 45306605

DIČ: CZ45306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 8073

zhotovitelem: SAGASTA s.r.o. (společník 2), Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
zastoupeným: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem a Ing. Ladislavem Beranem, jednatelem  
IČ: 04598555  
DIČ: CZ04598555  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 250116

zhotovitelem: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. (společník 3), Osová 717/20, 625 00 Brno  
zastoupeným: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem  
IČ: 46974806  
DIČ: CZ46974806  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, C 7545

zhotovitelem: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (společník 4), Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1  
zastoupeným: Ing. Radkem Buckem, jednatelem a Ing. Janem Loškou, Ph.D., jednatelem  
IČ: 48588733  
DIČ: CZ48588733  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 14051  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.3

### **Preambule**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 z důvodu nově vzniklého požadavku vyplývajícího z návrhu objízdné trasy při rekonstrukci II/244 v úseku mezi obcí Mratín a městem Kostelec nad Labem (úsek č. 5) po silnici III/2449 u obce Polerady. Úsek silnice III/2449 mezi křižovatkou s III/448 a křižovatkou s III/2445 je v nevyhovujícím stavu a bude nutné tuto silnici před zahájením rekonstrukce silnice II/244 opravit. Jelikož se v blízkosti tohoto opravovaného úseku nenachází jiná vhodná varianta objízdné trasy je nutné navýšit diagnostické práce na jejichž základě dojde k navržení nejvhodnější technologie opravy.

Dodatkem č.3 se navyšuje provedení diagnostiky vozovky, zpracování zjednodušené projektové dokumentace opravy a výkonu inženýrské činnosti pro vyřízení možnosti provedení této opravy jako údržbových prací.

Dodatek č. 3 upravuje Článek I, Článek II a Článek III. Prováděcí smlouvy.

## Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly na novém znění Článku I. Předmět smlouvy odst. 1, kde byl doplněn odstavce 1.j) který zní:

1.j) Dokumentace na údržbové práce bez nutnosti ÚR a SP pro provedení opravy silnice III/2449 v úseku mezi křižovatkou s III/448 a křižovatkou s III/2445, celkové délky 1,315 km. Součástí těchto prací je provedení diagnostiky vozovky, zpracování zjednodušené projektové dokumentace opravy vozovky (situace do ortofoto mapy a katastrální mapy, soupis prací, rozpočet) a výkon inženýrské činnosti pro vyřízení možnosti provedené této opravy jako údržbových prací.

## Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly na novém znění Článku II. Cena za dílo odst. 1, kde byl doplněn odstavce j) který zní:

j) Dokumentace pro údržbové práce opravy silnice III/2449

bez DPH: 162 000,00 Kč

DPH: 34 020,00 Kč

včetně DPH: 196 020,00 Kč

Specifikace ceny:

Položka	počet hodin	hodinová sazba	cena	
Diagnostika vozovky			106 000 Kč	
Situační výkres	22	700 Kč	15 400 Kč	
Soupis prací	16	700 Kč	11 200 Kč	
Položkový rozpočet	8	700 Kč	5 600 Kč	
Inženýrská činnost	14	700 Kč	9 800 Kč	
Zahrnutí do PDPS - 1. etapa	20	700 Kč	14 000 Kč	
<b>CELKEM DODATEK č.3</b>			<b>162 000 Kč</b>	<b>bez DPH</b>
CELKEM dle SoD			8 478 500,00 Kč	bez DPH
CELKEM dle SoD a předchozích dodatků č. 1 a 2			8 279 556,49 Kč	bez DPH
<b>CELKEM včetně DODATKU č.3</b>			<b>8 441 556,49 Kč</b>	<b>bez DPH</b>
<b>DPH 21%</b>			<b>1 772 726,86 Kč</b>	
<b>CELKEM včetně DODATKU č.3</b>			<b>10 214 283,35 Kč</b>	<b>s DPH</b>
Navýšení ceny oproti SoD			-0,4%	
Navýšení ceny oproti předchozím dodatkům č. 1 a 2			2,0%	

*Poznámka: Uvedená hodinová sazba odpovídá sazbě z SoD - část Technická pomoc objednateli*

Cena celkem:

bez DPH: 8 441 556,49 Kč

DPH: 1 772 726,86 Kč

včetně DPH: 10 214 283,35 Kč

### Článek III.

2. Smluvní strany se dohodly na novém znění Článku III. Doba a místo plnění odst. 1, který nově zní:

*„Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

- a) Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy*

*Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR včetně záborového elaborátu - koncept*

- Nejpozději do 5 měsíců od podpisu Smlouvy*

*Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR - čistopis*

- Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro územní řízení od Objednatele*

*Podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání územního rozhodnutí s kompletní dokladovou částí*

- Nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DUR*

*Dokumentace pro stavební povolení DSP včetně záborového elaborátu - koncept*

- Do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR pro dílčí části stavby zajišťované ÚR*

*Dokumentace pro stavební povolení – DSP – čistopis*

- Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele*

*KONCEPT dokumentace pro stavební povolení DSP, dokumentace pro společné územní a stavební povolení DUSP a dokumentace na údržbové práce*

- Do 15.12.2021 pro dílčí části stavby bez nutnosti zajištění ÚR*

*ČISTOPIS dokumentace pro stavební povolení DSP, dokumentace pro společné územní a stavební povolení DUSP a dokumentace na údržbové práce*

- Všechny SO s výjimkou SO 106: Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentací pro dílčí části stavby bez nutnosti zajištění ÚR*
- SO 106 nejpozději do 8 týdnů od výzvy Objednatele (po obdržení koordinačních podkladů k revitalizaci Komenského náměstí v Kostelci nad Labem – předpoklad 8 týdnů od 16.5.2022).*

- *Termín plnění pro majetkoprávní činnost – úseky s DSP vyžadujícím vydání ÚR:*

*- Návrh geometrických plánů včetně jejich schválení místně příslušným Katastrem nemovitostí – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatel*

*- Podání žádosti o vydání stanoviska na místně příslušný stavební úřad ke zpracovanému GP tj. souladu GP s výčtem pozemků definovaným v pravomocném ÚR – do 3 pracovních dnů od schválení návrhů geometrických plánů Katastrálním úřadem*

*- Podání žádosti k zavkládování GP na KN – do 1 týdne od vydání stanoviska stavebního úřadu k souladu dle předchozího bodu*

*- Zpracování materiálu pro jednání RK a ZK týkající se schválení kupních smluv popř. ostatních majetkových smluv – do 1 měsíce od předání znaleckých posudků objednatel*

*- Odeslání všech typů majetkových smluv protistraně (tj. kupní, věcné břemeno, nájemní smlouvy apod.) – do 1 měsíce od schválení ZK a provedení finanční kontroly krajským úřadem*

*- Zpracování návrhu na vklad do KN – do 1 týdne od obdržení podepsané kupní smlouvy*

**popř. jiného typu majetkové smlouvy**

- Podání návrhu na vklad na KN – **do 3 dnů od podpisu návrhu na vklad do KN oprávněnou osobou (ředitel KSÚS)**
- Předání originálů smluv – **do jednoho týdne od provedení vkladu do KN**
- **Termín plnění pro majetkoprávní činnost – úseky s DUSP:**
  - **Návrh geometrických plánů včetně jejich schválení místně příslušným Katastrem nemovitostí – do 1 měsíce od podání žádosti o společné povolení**
  - **Podání žádosti o vydání stanoviska na místně příslušný stavební úřad ke zpracovanému GP tj. souladu GP s výčtem pozemků definovaným v pravomocném ÚR– do 3 pracovních dnů od schválení návrhů geometrických plánů Katastrálním úřadem**
  - **Podání žádosti k zavkládání GP na KN – do 1 týdne od vydání stanoviska stavebního úřadu k souladu dle předchozího bodu**
  - **Zpracování materiálu pro jednání RK a ZK týkající se schválení kupních smluv popř. ostatních majetkových smluv – do 1 měsíce od předání znaleckých posudků objednatelem**
  - **Odeslání všech typů majetkových smluv protistraně (tj. kupní, věcné břemeno, nájemní smlouvy apod.) – do 1 měsíce od schválení ZK a provedení finanční kontroly krajským úřadem**
  - **Zpracování návrhu na vklad do KN – do 1 týdne od obdržení podepsané kupní smlouvy popř. jiného typu majetkové smlouvy**
  - **Podání návrhu na vklad na KN – do 3 dnů od podpisu návrhu na vklad do KN oprávněnou osobou (ředitel KSÚS)**
  - **Předání originálů smluv – do jednoho týdne od provedení vkladu do KN**

Podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání stavebního a společného povolení s kompletní dokladovou částí a to pro všechna stavební a společná povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) mimo SO 106 a 107.1

- **Nejpozději do 4 měsíců od vydání čistopisu DSP a DUSP**

Podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání stavebního povolení s kompletní dokladovou částí a to pro všechna stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) pro SO 106 a 107.1

- **Nejpozději do 4 měsíců od vydání čistopisu DSP na SO 106**

Dokumentace PDPS

- **Do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení nebo na vyzvu objednatele pro část s DSP**

Dokumentace PDPS

- **Do 1 měsíce od vydání pravomocného společného povolení nebo na vyzvu objednatele pro část s DUSP**

Výkon autorského dozoru

- **Na vyzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**

Zpracování předmětu plnění dle článku 1.j) týkající se opravy silnice III/2449:

- **Diagnostika vozovky – do 3.2.2023**
- **Zjednodušená projektová dokumentace – do 10.2.2023**
- **Inženýrská činnost – do 17.2.2023**

**Součástí plnění je technická pomoc investorovi v rámci dotazů v souvisejících zadávacích řízeních.“**

## Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom (1) elektronickém vyhotovení s elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Dodatek č. 3 byl schválen Radou kraje usnesením č. 030-06/2023/RK ze dne 9.2.2023
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze


V Praze

PODEPSÁN

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**

za zhotovitele: **AFSAG-PRISMOTT**



.....  
Libor Lesák  
radní pro oblast investic,  
majetku a veřejných zakázek



.....  
Ing. Petr Košan  
jednatel AFRY CZ s.r.o.  
vedoucí společník AFSAG PRISMOTT