

# DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 170133

o dodávce projektové dokumentace uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## „Uh. Brod, ul. Prakšická – rekonstrukce stoky CIX, Š1111-Š2018“

### 1. SMLUVNÍ STRANY:

#### 1.1 **Objednatel:**

registrace:  
zastoupená:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
pověřen k smluvnímu jednání:  
pověřen k technickému jednání:  
tel.:

#### **Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.**

Za Olšávkou 290, Sady  
686 01 Uherské Hradiště  
Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164  
Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.  
49453866  
CZ49453866  
[redacted]  
Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.  
[redacted]  
572 530 111

#### 1.2 **Zhotovitel:**

registrace:  
zastoupená:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
pověřen k smluvnímu jednání:  
  
pověřen k technickému jednání:  
tel.:

#### **CENTROPROJEKT GROUP s.r.o.**

Štefánikova 167  
760 01 Zlín  
Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 6873  
Ing. Pavlem Stráským, místopředsedou představenstva  
01643541  
CZ01643541  
[redacted]  
Ing. Pavel Stráský, místopředseda představenstva  
Mgr. Magdalena Chmelařová, právnička společnosti  
[redacted]  
573 038 602, 731 125 886

Smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo – č. smlouvy 170133, kterým se mění následující články smlouvy:

### 4. POŽADAVKY NA ČLENĚNÍ CENY ZA DÍLO

Cena za provedení díla dle článku 2 smlouvy se mění takto:

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby	127 000,- Kč bez DPH
<u>Inženýrská činnost</u>	<u>22 800,- Kč bez DPH</u>
<b>Celkem</b>	<b>149 800,- Kč bez DPH</b>

## 5. TERMÍNY PLNĚNÍ

Čl. 5 se mění a nahrazuje novým zněním takto:

5.1 Předání projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby	do 31. 3. 2017
5.2 Inženýrská činnost	do 2. 6. 2017

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo – č. smlouvy 170133 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Platnosti a účinnosti nabývá dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Uherském Hradišti, dne

Ve Zlíně, dne

.....  
Ing. Lubomír Trachtulec  
ředitel a. s.

.....  
Ing. Pavel Stráský  
místopředseda představenstva  
na základě pověření ze dne 21.10.2016