

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. ORM/22/2022/Če z 26.07.2022
na akci

„Rekonstrukce objektu č.p. 363/IV, Klatovy“

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : náměstí Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení



Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: [redacted] investiční referent objednatele,
tel.: [redacted] mobil: [redacted]
e-mail: [redacted]

a

Zhotovitel : BIS, a.s.
Sídlo : Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň
IČ : 40526151
DIČ : CZ40526151

Bankovní spojení : [redacted]
Číslo účtu : [redacted]

Zastoupen :
ve věcech smluvních : Ing. Ladislav Ouředník, člen představenstva
tel: [redacted] e-mail: [redacted]

ve věcech technických: Ing. Tomáš Pohanka, ředitel společnosti
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v odd. B, složka 139
Plátce DPH : ANO

2.

Na základě čl. 14 se obě strany dohodly na uzavření dodatku. Předmětem dodatku je změna termínu plnění a ceny díla.

3.

Původní znění čl. č. 4.2

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do **30.11.2023** a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

Nové znění čl. č. 4.2

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do **15.01.2024** a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

4.

Původní znění čl. č. 5.1.1

Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 této smlouvy) činí:

66 327 068,39 Kč bez DPH

Nové znění čl. č. 5.1.1

Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 1 tohoto dodatku) činí:

66 832 068,39 Kč bez DPH

Původní znění čl. č. 5.2.1

Předmět plnění SO 100 – vlastní objekt podléhá snížené sazbě DPH ve výši 15 %. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 73 222 421,83 Kč.

Předmět plnění SO 101 – parkoviště a úprava zpevněných ploch podléhá sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 3 213 030,65 Kč.

Nové znění čl. č. 5.2.1

Předmět plnění SO 100 – vlastní objekt podléhá snížené sazbě DPH ve výši 15 %. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 73 803 171,83 Kč.

Předmět plnění SO 101 – parkoviště a úprava zpevněných ploch podléhá sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 3 213 030,65 Kč.

5.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/22/2021/Če z 26.07.2022, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

6.

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 31.01.2023, usnesením č. 3.

V Klatovech

Digitálně podepsal
Rudolf Salvetr
DN: cn=Rudolf Salvetr,
givenName=Rudolf,
sn=Salvetr, c=CZ,
o=Město Klatovy,
serialNumber=ICA -
10473968
Datum: 2023.02.10
08:40:02 +01'00'

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

V Plzni

Digitálně
podepsal Ing.
Ladislav Ouředník
Datum:
2023.02.09
14:42:51 +01'00'

Ing. Ladislav Ouředník
člen představenstva BIS, a.s.
(zhotovitel)

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2144-10 - Bytový dům Klatovy

Objekt:

2022/02 - Bytový dům Klatovy

Soupis:

SO 100-3 - 2144-100-3 - vícepráce změna č. 1

KSO:

Místo: Klatovy

CC-CZ:

Datum: 09.02.2023

Zadavatel:

Město Klatovy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BIS, a.s., Plzeň

IČ:

40526151

DIČ:

CZ40526151

Projektant:

Šumavaplan projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	505 000,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	505 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	505 000,00	15,00%	75 750,00

Cena s DPH v **CZK** **580 750,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2144-10 - Bytový dům Klatovy

Objekt:

2022/02 - Bytový dům Klatovy

Soupis:

SO 100-3 - 2144-100-3 - vícepráce změna č. 1

Místo: Klatovy

Datum: 09.02.2023

Zadavatel: Město Klatovy

Projektant: Šumavaplan projekt
s.r.o.

Zhotovitel: BIS, a.s., Plzeň

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	505 000,00
M - Práce a dodávky M	155 000,00
SUB-M - Subdodávky	155 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	350 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	505 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2144-10 - Bytový dům Klatovy

Objekt:

2022/02 - Bytový dům Klatovy

Soupis:

SO 100-3 - 2144-100-3 - vícepráce změna č. 1

Místo: Klatovy

Datum: 09.02.2023

Zadavatel: Město Klatovy

Projektant: Šumavaplan projekt
s.r.o.

Zhotovitel: BIS, a.s., Plzeň

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							505 000,00
D	M		Práce a dodávky M				155 000,00
D	SUB-M		Subdodávky				155 000,00
1	K	SUB 101	Náhrada osobní vertikální plošiny za výtah	ks	1,000	155 000,00	155 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				350 000,00
2	K	VRN 103.1	Přeprojektování PD	kč	1,000	350 000,00	350 000,00