



Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě

Číslo smlouvy objednatele: č. RISML/00085/2022

*uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2430 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*





o výkonu funkce koordinátora BOZP při realizaci akce „Rekonstrukce objektu
plaveckého bazénu, Kralupy nad Vltavou – III. etapa“

Město Kralupy nad Vltavou

Se sídlem: Palackého nám 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ: 00236977, DIČ: CZ236977
Zastoupen: Liborem Lesákem, starostou města
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontakt: Marcela Horčíčková, Jindřich Karvánek, Jan Novotný
Spojení: 315 739 811, e-mail: mesto@mestokralupy.cz
(dále jen „příkazce“)

a

Bohumil Oliva

se sídlem: U Lipky 428, 270 61 Lány
IČ: 04196082, DIČ: CZ8510223381
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontakt: 
Spojení: 
(dále jen „příkazník“)

1. Smluvní strany se v souvislosti s prodloužením termínu dokončení díla akce: Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu, Kralupy nad Vltavou – III. etapa, dohodly na prodloužení doby výkonu činnosti koordinátora BOZP stavby, která je uvedena v čl. IV smlouvy, a to následovně:

Původní znění smlouvy – čl. IV. Doba plnění předmětu smlouvy a lhůty., bod č. 2:

2. Plnění bude zahájeno 01.06.2022 a bude dokončeno 30.11.2022.

Nové znění smlouvy – čl. IV Doba plnění předmětu smlouvy a lhůty, bod č. 2:

2. Plnění bude zahájeno 01.06.2022 a bude dokončeno 28.02.2023

2. Smluvní strany se v souvislosti s prodloužením výkonu činnosti koordinátora BOZP stavby a s tím spojenou změnou konečné ceny díla, která je uvedena v čl. V. smlouvy, dohodly na změně celkové ceny činnosti o 19 800,00 Kč bez DPH, resp. 23 958,00 Kč vč. DPH, a to následovně:

Původní částka díla dle příkazní smlouvy:

Cena celkem za 6 měsíců + plán BOZP:	44 400,00 Kč
DPH 21%:	9 321,00 Kč
Celková cena vč. DPH:	53 724,00 Kč

Nová částka vyplývající z prodloužení doby výkonu činnosti:

Celková cena bez DPH:	64 200,00 Kč
DPH 21%:	13 482,00 Kč
Celková cena vč. DPH:	77 682,00 Kč

3. Opatření uvedená v bodech č. 1 a 2 tohoto dodatku jsou schválena radou města, usnesením č.: 23/1/4/4 ze dne 09.01.2023.
4. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, dne 9.2.23

V Lánech, dne 11.1.2023

Libor Lesáček
starosta města

Bohumil Oliva