

# Harmonogram prací

Milník	Termín
<b>Implementace a instalace</b>	
Start projektu	1. 5. 2020
Instalace kamer	17. 5. 2020
Instalace PC	17. 5. 2020
Zajištění vzdáleného přístupu přes VPN	17. 5. 2020
Získání trénovacích dat ze všech kamer (1. kolo)	19. 5. 2020
Získání trénovacích dat ze všech kamer (2. kolo)	26. 5. 2020
Provedené anotace získaných dat	31. 5. 2020
Konec průběžného testování a finalizace SW	6. 6. 2020
Dodání technické dokumentace	20. 6. 2020
Hotové finální řešení	20. 6. 2020
<b>Testování a ladění</b>	
Implementace vylepšení	30. 6. 2020
Vyhodnocení dlouhodobého testování	23. 7. 2020
Implementace vylepšení	6. 8. 2020
Ukončení a fixace celého díla	20. 8. 2020
Ukončení projektu	20. 8. 2020