

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: „Oprava koupelny pro klienty na oddělení A“

(dále také jen jako „**dodatek**“)

Číslo smlouvy objednatele: **661/2022**

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

název: **Domov pro seniory Kobylisy, příspěvková organizace**
IČO: **70872996**
se sídlem: **Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8**

Oprávnění zástupci:

- *ve věcech smluvních:* **Mgr. Ondřej Šimon, MPA, ředitel**

- *ve věcech technických:*

Obchodní údaje:

bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2001310018/6000

2. Dodavatel:

Název dodavatele (obchodní firma nebo název): **POSTAV Building s.r.o.**
Adresa dodavatele (celá adresa včetně PSČ): **Vrchlického 43/493 150 00 – Praha 5**
Právní forma: **Obchodní forma**
IČO: **031 84 366**
DIČ: **CZ 03184366**
Zástupce dodavatele: **Jiří Pozděna**

Oprávněný zástupce:

- *ve věcech smluvních:* **Jiří Pozděna**

- *ve věcech technických:* **Jiří Pozděna**

- *ve věcech díla:* **Jiří Pozděna**

bankovní spojení: **MONETA Money Bank, a.s.**
číslo účtu: **214975655/0600**

(dále také obecně jako „**smluvní strany**“).

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 12. 12. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se Dodavatel zavázal pro Objednatele provést dílo specifikované v čl. III. Smlouvy (dále jen „**smlouva**“).
2. Pojmy definované ve smlouvě mají stejný význam ve smlouvě, jako v tomto dodatku, pokud není v tomto dodatku uvedeno výslovně jinak.
3. Smluvní strany na základě tohoto dodatku staví najisto konečný termín dokončení díla, kdy Dodavatel měl provést dílo do data uvedeného v článku VI. odst. 1 smlouvy a měl mít na provedení díla minimálně 2 kalendářní měsíce. Smluvní strany staví termín provedení díla najisto a tedy mění čl. VI. odst. 1 smlouvy, který ruší a zcela nahrazují ujednáním následujícího znění:
„Dodavatel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy s tím, že dílo řádně předá do 2 měsíců od obdržení písemné výzvy objednatele k plnění, nejpozději však do 28. 2. 2023, pokud si smluvní strany nesjednají jinak. Dodavatel poskytne objednateli maximální součinnost týkající se realizace díla, provázanosti zhotovení díla s jinými případnými realizacemi probíhajícími současně u objednatele a při zajištění plného provozu objednatele.“
4. Všechna ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Dodavatel uděluje se zveřejněním tímto svůj souhlas.

V Praze dne:

Vdne:

za objednatele:

za dodavatele:

Domov pro seniory Kobylišy

POSTAV Building s.r.o.

Mgr. Ondřej Šimon, MPA

Jiří Pozděna, jednatel

ředitel