

## Dohoda o ukončení smlouvy

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: Ing. Marií Kutílkovou, ředitelkou závodu Dyje  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických: XXX  
Tel: XXX  
Email: [XXX](mailto:XXX)

#### 2. Zhotovitel:

##### **Regioprojekt Brno, s.r.o.**

Sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 335  
Zastoupený: Ing. Petrem Marčákem, jednatelem  
IČO: 00220078  
DIČ: CZ00220078  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: XXX  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Marčák  
Tel: XXX  
Email: XXX

### II. Předmět dohody

- Smluvní strany uzavřely dne 21. 3. 2022 smlouvu o dílo, č. 579/2022-SML (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby vodního díla, včetně podání žádosti a získání kolaudačního souhlasu, a to pro vodní dílo HM 903631 – Závlahová nádrž Rouchovany.
- Zhotovitel řádně zpracoval a odevzdal dokumentaci skutečného provedení, přičemž za tuto část díla mu byla objednatelem uhrazena částka ve výši 194 500 Kč bez DPH.
- Po podání žádosti o kolaudaci však bylo zjištěno, že vodoprávní úřad nejprve bude požadovat úspěšné ukončení řízení o změně stavby před dokončením. S ohledem na tuto skutečnost byl návrh na kolaudaci vzat zpět a v současné době smluvní strany spolupracují na zpracování dokumentace pro řízení o změně stavby před dokončením.
- Jelikož se část díla dle smlouvy (podání žádosti a získání kolaudačního souhlasu) stala v podstatě neproveditelnou, dohodly se smluvní strany na tom, že smlouva se ukončuje ke dni nabytí účinnosti této dohody.
- Smluvní strany konstatují, že si vzájemně ničeho nedluží a veškeré závazky dle smlouvy již byly vypořádány.

### III. Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Dohoda nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen zveřejnit obraz dohody a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dohody a metadat v registru smluv zajistí objednatel. Objednatel má právo tuto dohodu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato dohoda zveřejnění podléhá či nikoliv. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, o čemž budou smluvní strany informovány.
4. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

V Náměšti nad Oslavou dne: 13. 2. 2023

V Brně dne: 30. 1. 2023

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
Ing. Marie Kutílková  
ředitelka závodu Dyje

.....  
Regioprosjekt Brno, s.r.o.  
Ing. Petr Marčák  
jednatel