

číslo smlouvy objednatele: SDL/OVZI/019/20
číslo tohoto dodatku: SDL/OVZI/019/20/1
číslo smlouvy zhotovitele 08-2020

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**na zhotovení projektové dokumentace,
poskytnutí licence k projektové dokumentaci, koordinátora BOZP v přípravné fázi
a o výkonu autorského dozoru**

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice

číslo účtu: 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bc. Alena Frdlíková

(dále jen jako „*Objednatel*“)

a

AP2projekt s.r.o.

se sídlem: Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice

IČO: 28149271

DIČ: CZ28149271

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21464

bankovní spojení: KB Č. Budějovice

číslo účtu: 107-4097030297/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Michal Šlinc, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Michal Šlinc, jednatel

(dále jen jako „*Zhotovitel*“)

2. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/019/20 ze dne 25.3.2020 (dále *Smlouva*), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS včetně inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP ve fázi přípravy a autorský dozor při provádění stavby na akci: „**Modernizace komunikací II/141 a III/14136, průtah Volary**“. Důvodem uzavření dodatku č. 1 je aktualizace projektové dokumentace S.O.102 – Silnice III/14136 (včetně výkazu výměr a rozpočtu). Součástí PD bude i aktualizace dopravně inženýrského opatření (DIO) v návaznosti na PD rekonstrukce chodníků, vodovodu a kanalizací (investor Město Volary) v dotčeném úseku silnice III/14136. Součástí aktualizované PD bude i aktualizace diagnostického průzkumu vozovky v návaznosti na eliminaci nebezpečného odpadu – nadlimitní výskyt PAU. PD bude koordinována s S.O. 103 – Rekonstrukce chodníků podél silnice III/14136 (investor Město Volary). Na základě vzniklé situace je nutné upravit článek V. Cena za dílo odst. 1.

3. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku V. Cena za díla odst. 1:

Cena za dílo je stanovena ve výši:

a) Dokumentace pro vydání stavebního povolení:	790 000,00 Kč
b) Projektová dokumentace pro provádění stavby:	290 000,00 Kč
c) <u>Koordinátor bezpečnosti práce ve fázi přípravy stavby:</u>	<u>15 000,00 Kč</u>
Cena díla	1 095 000,00 Kč
DPH 21 %	229 950,00 Kč
Cena díla vč. DPH	1 324 950,00 Kč

Nové znění článku V. Cena za díla odst. 1:

Cena za dílo je stanovena ve výši:

a) Dokumentace pro vydání stavebního povolení:	790 000,00 Kč
b) Projektová dokumentace pro provádění stavby:	290 000,00 Kč
c) Koordinátor bezpečnosti práce ve fázi přípravy stavby:	15 000,00 Kč
d) Aktualizace projektové dokumentace, DIO:	95 000,00 Kč
Cena díla	1 190 000,00 Kč
DPH 21 %	249 900,00 Kč
Cena díla vč. DPH	1 439 900,00 Kč

Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze 1 tohoto dodatku.

4. Závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění Dodatku .1 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. *Zhotovitel* prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma *Smluvními stranami* a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je rozpis ceny pro tento dodatek.

V Českých Budějovicích dne
za *Objednatele*:

V Českých Budějovicích dne 19.1.2023
za *Zhotovitele*:

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

.....
Michal Šlinc
jednatel