

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo č. V2022-0391/ORI ze dne 19. 07. 2022

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Nový Jičín</b>
Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupený:	Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO:	002 98 212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, investiční technik Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí úseku správy majetku Technických služeb Města Nového Jičína, příspěvkové organizace

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Ing. arch. Jan Kraut</b>
Se sídlem:	Baška 394, 739 01 Baška
Zastoupený:	Ing. arch. Jan Kraut
IČO:	03445372
DIČ:	neplátce DPH
zapsán v živnostenském rejstříku u	Magistrátu města Frýdku-Místku
Bankovní spojení:	mBank
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jan Kraut
Zástupce ve věcech technických:	Ing. arch. Jan Kraut

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu potřeby změn při zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „**Městský hřbitov v Novém Jičíně – kolumbárium a rozptylová loučka**“ se v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2022-0391/ORI ze dne 19. 07. 2022 tohoto znění:

#### I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 2. mění a nově zní takto:
  - „2. Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace na stavební části dle pokynů objednatele. Přesné vymezení rozsahu řešeného území je obsahem situačního nákresu, který zhotovitel převzal před podpisem této smlouvy. Rozsah řešeného území se rozšiřuje o prostor před Smuteční síní.“
2. V článku IV. – Termíny plnění se mění znění odstavce 2., který nově zní takto:

- „2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dokončené dílo v těchto dílčích termínech:
- koncept architektonicko-stavebního řešení bude předložen objednateli k projednání a odsouhlasení nejpozději do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy,
  - projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS), soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet stavby v termínu do 5 měsíců od odsouhlasení varianty architektonicko-stavebního řešení
- Projektová dokumentace bude odevzdána 4x v tištěné podobě ve stupni DPS (z toho vč. 2x dokladová část a 2x položkový rozpočet) + 1x elektronicky ve formátu \* .dwg a \* .pdf (CD).“

3. V článku V. – Cena díla se mění znění odstavce 3, který nově zní takto:

„3. Cena díla:

Cena za zpracování DPS včetně souvisejících prací a průzkumů	408 000,00 Kč
Cena za inženýrskou činnost	26 000,00 Kč
Cena za zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu	64 000,00 Kč
Cena celkem	498 000,00 Kč

Slovy: čtyřistadevadesátosmtisíc korun českých.“

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne 29. 11. 2022

Ve Bašce dne 6. 2. 2023

.....  
Ing. arch. Jitka Pospíšilová  
Vedoucí Odboru rozvoje a investic

.....  
Ing. arch. Jan Kraut